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Anotácia bakalárskej práce 
Témou bakalárskej  práce je technologický postup zhotovenia prevetrávanej fasády. Súčasťou 
práce je projektová dokumentácia polyfunkčného domu pre stavebné povolenie, časový 
harmonogram, rozpočet, situácia zariadenia staveniska, technická správa zariadenia 
staveniska a spomínaný technologický postup zhotovenia prevetrávanej fasády. 
Polyfunkčný objekt je navrhnutý ako murovaný objekt s tromi nadzemnými a jedným 
podzemným podlažím. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie je vypracovaná 
podľa platných zákonov a noriem. 
Ako vonkajší obkladový materiál pre prevetrávanú fasádu boli navrhnuté fasádne dosky 
Fundermax. Z technologického postupu vyplývajú zásady pre kvalitnú realizáciu podľa 
platných zákonov, noriem a technických predpisov. 
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The theme of  this thesis is the technological process for construction a ventilated facade. The 
work includes the design project documentation of the multipurpouse building for a building 
permit, timetable, budget situation of construction equipment and its technical report and said 
technological process of construction of ventilated facades. 
Polyfunctional object is designed as a brick wall system with three above ground floors and 
with partially underground basement floor. Project documentation of this object for building 
permit is created according to applicable laws and standards. 
As an exterior facing material for ventilated facade are designed the facade panels 
Fundermax. In terms of technological definition is clearly defined how to assamble a facade 
in required quality under the technical standards and laws. 
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Zoznam použitého značenia 
 
a pod.  a podobne 
atď.   a tak ďalej 
BOZP  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
B.p.v.  Balt po vyrovnaní 
C 25/30  Trieda pevnosti betónu  
°C  Stupňov Celzia 
ČSN  Česká technická norma 
cca   približne 
č.  číslo 
č.p.   číslo parcely 
DIČ  Daňové identifikačné číslo 
DPH  Daň z pridanej hodnoty 
dB  decibel 
EIA  Enviromental Impact Assesment 
el.  elektrická  
HI  Hydroizolácia 
hr.   hrúbka 
IČ  Identifikačné číslo 
Ing.  Inžinier 
4+KK  4 miestnosti a v jednej je kuchynský kút 
Kč  Korún českých 
Kg  Kilogram 
Ks  Kusov 
kW  kilowatt 
mm  milimetrov 
m  metrov 
m²  metrov štvorcových 
m³  metrov kubických 
max.  maximálne   
min.  minimálne 
ml  mililitrov 
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m/s  metrov za sekundu 
NN  Nízke napätie 
N.P.  Nadzemné podlažie 
P.P.  Podzemné podlažie 
PE  Polyetylén 
PVC  Polyvinylchlorid 
Pal.  Paliet 
Par. č.  Parcela číslo 
RAL  ReichAusschuss für Lieferbedingungen (vzorkovník farieb ) 
SO 01  Stavebný objekt 01 
SBS  Styren-butadien-styren 
Sb.  Zbierka zákonov 
spr.  sprcha 
s.r.o.  spoločnosť ručenia obmedzeným 
TUV  Teplá úžitková voda 
t  ton  
tzv.  takzvané  
ul.  ulica 
WC  záchod 






Cieľom mojej bakalárskej práce je technologický postup zhotovenia prevetrávanej fasády na 
zadanom objekte. Súčasťou bakalárskej práce je projektová dokumentácia polyfunkčného 
domu pre stavebné povolenie. Dokumentácia je vypracovaná podľa platných noriem 
a zákonov. Technická správa je napísaná podľa vyhlášky č. 499/2006 Sb. v znení novely č. 
62/2013 Sb., o dokumentácii stavieb. 
Ďalej je súčasťou tejto práce tepelnotechnické posúdenie vybraných konštrukcii v programe 
Teplo 2014. Z technologickej časti je okrem samotného postupu súčasťou práce  aj 
harmonogram, rozpočet a technická správa zariadenia staveniska.  
Polyfunkčný objekt je navrhnutý ako samostatne stojaci objekt. Nachádza sa v katastrálnom 
území mesta Ostrava. Má jedno podzemné a tri nadzemné podlažia. Prevetrávaná fasáda je 
navrhnutá iba na časti objektu.  
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A. Sprievodná správa[1] 
A.1. Identifikačné údaje [1] 
A.1.1. Údaje o stavbe [1] 
a) Názov stavby [1] 
Polyfunkčný objekt Ostrava- Nová Bělá 
 
b) Miesto stavby [1] 
Miesto stavby: Ostrava – Nová Bělá 
Parcelné čísla pozemkov: 372,373,379/1,379/2 
Katastrálne územie: Ostrava 
Stavebný úrad: Ostrava- Stará Bělá  
Kraj: Moravskoslezský kraj 
 
c) Predmet projektovej dokumentácie [1] 
Predmetom projektovej dokumentácia je realizácia novostavby polyfunkčného domu. 
Projektová dokumentácia je spracovaná v rozsahu pre stavebné povolenie. Objekt má jedno 
podzemné a tri nadzemné podlažia a je zastrešený plochou strechou. 
A.1.2. Údaje o stavebníkovi [1] 
a) Meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu (fyzická osoba) [1] 
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Stráňava 
Adresa: Agátová 1, 841 01 Ostrava 
 
b) Meno, priezvisko, obchodná firma, IČ, ak bolo pridelené, miesto podnikania(fyzická 
osoba podnikajúca) [1] 
Nie je predmetom riešenia.  
 
c) Obchodná firma alebo názov, IČ, ak bolo pridelené, adresa sídla(právnická osoba) [1]  
Nie je predmetom riešenia.  
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A.1.3. Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie [1] 
a) Meno, priezvisko, obchodná firma, IČ, ak bolo pridelené, miesto podnikania(fyzická 
osoba podnikajúca)alebo obchodná firma alebo názov, IČ, ak bolo pridelené, adresa 
sídla(právnická osoba) [1] 
Meno a priezvisko: Martin Mrvečka 
Obchodná firma: MARstav s.r.o. 
IČ:   25596641 
Adresa:  Střádalů 25, 718 00 Ostrava  
Kontakt:  +421 788 596 325 
Email:   mrvecka.martin@gmail.com  
 
b) Meno a priezvisko hlavného projektanta vrátane čísla, pod ktorým je zapísaný 
v evidencii autorizovaných osôb vedené Českou komorou architektov alebo Českou 
komorou autorizovaných inžinierov a technikov vo výstavbe, s vyznačeným odborom, 
prípadne špecializácii ich autorizácie [1] 
Meno a priezvisko: Martin Mrvečka 
Členské číslo ČKAIT: 1301765- odbor pozemné stavby 
 
c) Mená a priezviská projektantov jednotlivých častí projektovej dokumentácie vrátane 
čísla, pod ktorým je zapísaný v evidencii autorizovaných osôb vedené Českou 
komorou architektov alebo Českou komorou autorizovaných inžinierov a technikov 
vo výstavbe, s vyznačeným odborom, prípadne špecializácii ich autorizácie [1] 
Martin Mrvečka, Členské číslo ČKAIT: 1301765- odbor pozemné stavby 
Ing. Marián Hanuliak, Členské číslo ČKAIT: 1101561- odbor technika prostredia stavieb 
Ing. Jozef Maslák , Členské číslo ČKAIT: 1105362- odbor požiarna bezpečnosť stavieb 
A.2. Zoznam vstupných podkladov [1] 
1. Zadanie s architektonickou štúdiou 
2. Doklady o vlastníctve  
3. Katastrálna mapa územia  
4. Mapa poddolovaného územia Ostrava-Nová Bělá 
5. Výsledky geologického a hydrogeologického prieskumu 
6. Výsledky radónového prieskumu  
7. Plán vodovodnej siete územia 
VŠB-TUO FAST   Bakalárska práca 2017 
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8. Plán kanalizačnej siete územia 
9. Plán elektrickej siete 
10. Plán rozvodu diaľkového zásobovania teplou vodou  
11. Zákon č. 183/2006 Sb., Stavebný zákon[2] 
12. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požiadavkách na stavby [3] 
13. Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentácii stavieb [1] 
14. Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požiadavkách na využívanie územia [4] 
 
A.3. Údaje o území [1] 
 
a) Rozsah riešeného územia [1] 
Polyfunkčný objekt sa navrhuje ako samostatne stojací objekt v meste Ostrava v časti Nová 
Běla a je umiestnený v obytnej zóne na parcelách číslo 372 ,373, 379/1 ,379/2 o celkovej 
výmere 1452 m2. Stavba objektu sa týka parciel 372,373. Investor je zároveň i majiteľom 
parciel. Stavebné parcely 372,373 sú v súčasnej dobe nevyužívané a nezastavané. Okolité 
územie je mierne zastavané. Stavba je v súlade s územno-plánovacou dokumentáciou  a spĺňa 
všetky podmienky.   
 
b) Údaje o ochrane územia podľa iných právnych predpisov [1] 
Dané územie nie je pamiatkovo chránené a ani sa nejedná o záplavové územie a pod. 
 
c) Údaje o odtokových pomeroch [1] 
Zrážkové vody budú odvedené do stávajúcej kanalizácie na ulici Javorová. V okolí stavby je 
veľké množstvo trávnatých plôch, ktoré zabezpečia vsakovanie dažďovej vody tak aby neboli 
zmenené alebo ohrozené odtokové pomery. Zrážkové vody zo spevnených plôch 
a z parkoviska budú odvádzané  do stávajúcej kanalizácie na ulici Javorová. 
 
 
d) Údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou, ak nebolo vydané územné 
rozhodnutie alebo územné opatrenie, prípadne ak nebol vydaný územný súhlas [1] 
Stavba je v súlade s územno-plánovacou dokumentáciou a spĺňa všetky podmienky. Stavebné 
parcely 372,373 sú v súčasnej dobe nevyužívané a nezastavané.  Ich celková plocha je 745 
m². 
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e) Údaje o súlade s územným rozhodnutím alebo verejnoprávnou zmluvou územné 
rozhodnutie nahrádzajúcou alebo územným súhlasom, poprípade s regulačným 
plánom v rozsahu v ktorom nahrádza územné rozhodnutie, a v prípade stavebných 
úprav podmieňujúcich zmenu v užívaní stavby údaje o jej súlade s územne 
plánovacou dokumentáciou [1] 
Stavba polyfunkčného domu splňuje všetky požiadavky pre udelenie územného rozhodnutia. 
Stavba nebude nijako zásadne ovplyvňovať okolité územie. 
 
f) Údaje o dodržaní  obecných požiadaviek na využitie územia [1] 
Stavba splňuje obecné požiadavky na využitie územia podľa vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
o obecných požiadavkách na využitie územia. Z východnej strany ide popred objekt spevnená 
obojsmerná komunikácia z živičným povrchom, kategórie MO a jej šírka je 7,5m. Návrhová 
rýchlsoť je 50 km/h. Po oboch krajoch je chodník šírky 1,5m. Pred objektom je navrhnuté 
parkovisko so 17 parkovacími miestami z toho jedným pre osoby ťažko pohyblivé. 
Dažďová voda zo strechy objektu je napojená do verejnej kanalizácie. Stavba umožňuje 
napojenie na cestnú komunikáciu a technickú infraštruktúru. Stavba je napojená na vodovod, 
kanalizáciu, elektrickú energiu a diaľkový rozvod teplej vody. Umiestnenie revíznej šachty 
kanalizácie ako aj ostatné objekty na prípojkách s meracími zariadeniami sú zakreslené so 
výkrese č. 1 Situácia. 
Vjazd na stavenisko je pomocou vjazdu o šírke 4 m z cesty na ulici Javorová. Stavenisko je 
oplotené. Zariadenie staveniska je napojené na technickú infraštruktúru pomocou dočasných 
provizórnych objektov. V priestore staveniska budú pred zahájením stavby zamerané 
polohové a výškové body. 
Stavba je na južnej strane vzdialená od hranice pozemku 6 m a na západnej strane je tiež 
vzdialená 6 m od hranice. Ostatné vzdialenosti sú väčšie. Výška atiky objektu je cca. 10 m 
a vzdialenosť susedných stavieb je väčšia ako 10 m. Vzdialenosť priečelia budovy od cestnej 
komunikácie je cca. 21,5 m.  [4] 
  
g) Údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov [1] 
Stavba je naprojektovaná a zhotovená tak aby splnila všetky požiadavky dotknutých orgánov. 
 
h) Zoznam výnimiek a úľav od riešenia [1] 
Nie sú známe žiadne výnimky ani úľavy od riešenia. 
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i) Zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investícii [1] 
Nie sú známe žiadne súvisiace alebo podmieňujúce investície.  
 
j) Zoznam pozemkov a stavieb dotknutých umiestením stavby (podľa katastra 
nehnuteľností) [1] 
 
Par.č.  Majiteľ       Druh pozemku 
368/1  Jozef Hladký, ul. Krmelínska 20 , 724 00 Ostrava  Trvalá tráv. plocha 
368/2  Jozef Hladký, ul. Krmelínska 20 , 724 00 Ostrava  Trvalá tráv. plocha 
371  Dávid Liesek, ul. Kostelní 12, 724 00 Ostrava  Zastavaná plocha 
374  Tomáš Frolo, ul. Krmelínska 55 , 724 00 Ostrava  Zastavaná plocha 
378  Anna Horáková, ul. Kostelní 28, 724 00 Ostrava  Zastavaná plocha 
380  Lukáš Urbaník , ul. Krmelínska 73 , 724 00 Ostrava Zastavaná plocha 
 
A.4. Údaje o stavbe [1] 
 
a) Nová stavba alebo zmena dokončenej stavby [1] 
Ide o novostavbu polyfunkčného objektu 
 
b) Účel užívania stavby [1] 
Priestory pre komerčné účely v 1.N.P. a priestory na bývanie v 2.N.P. a 3..P.. 
 
c) Trvalá alebo dočasná stavba [1] 
Ide o stavbu trvalého charakteru.  
 
d) Údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov (kultúrna pamiatka apod.) 
[1] 
Stavby sa netýka žiadna ochrana podľa iných právnych predpisov. Nie je ani kultúrnou 
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e) Údaje o dodržaní technických požiadaviek na stavby a obecných technických 
požiadaviek zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavby [1] 
Dokumentácia stavby je vypracovaná v súlade s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických 
požiadavkách na stavby a podľa vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požiadavkách zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavby  
Splaškové vody budú odvedené do kanalizačnej siete na ulici Javorová. Objekt je napojený na 
cestnú komunikáciu . Pred objektom je navrhnutá plocha na parkovanie vozidiel so 17 
parkovacími miestami. Objekt je napojený na technickú infraštruktúru a na cestnú 
komunikáciu na ulici Javorová. Pozemky na ktorých je stavba nie sú oplotené.  
Stavba je navrhnutá tak aby splnila pri hospodárnom užívaní všetky základné požiadavky. Je 
navrhnutá a vybudovaná tak aby neohrozovala život a zdravie osôb alebo zvierat, bezpečnosť, 
zdravé životné prostredie. Jednotlivé stavebné výrobky použité na stavbe sú certifikované 
alebo majú prehlásenie o zhode.  
Objekt je navrhnutý tak, že v miestnostiach je zaistené denné svetlo a prirodzené vetranie. 
Odvetranie niektorých miestností v suteréne je navrhnuté pomocou núteného vetrania 
zaústeného do inštalačných šachtách. Ide o 3 sklady a technickú miestnosť v suteréne. Ostatné 
miestnosti majú zabezpečené prírodné vetranie aj osvetlenie.  
Ochrana obyvateľov objektu pred hlukom a vibráciami zvonku je zabezpečená obvodovým  
plášťom s laboratórnou nepriezvučnosťou 48 dB a výplňami otvorov s požadovanými 
zvukoizolačnými vlastnosťami. V podlahách je navrhnutá kročejová izolácia. 
Z hľadiska užívania stavby je splnený požiadavok na prepravu predmetu rozmerov 
1950x1950x800 mm po hlavných domovných komunikáciách v objekte.  
Úspora energie a tepelná ochrana objektu je zabezpečená obvodovým plášťom, ktorý spĺňa 
doporučené požiadavky na súčiniteľ prestupu tepla. Výpočet súčiniteľov prestupu tepla pre 
vybrané konštrukcie je v druhej časti s názvom tepelnotechnické posúdenie vybraných 
konštrukcii. 
Všetky stavebné konštrukcie, ktoré sú navrhnuté v objekte spĺňajú technické požiadavky na 
stavby podľa vyhlášky č. 268/2009 Sb.. Vodovodná prípojka je napojená na uličnú 
vodovodnú sieť. Vo vodomernej šachte sa nachádza vodomer. Z nej ide PE potrubie 
v pieskovom lôžku. Vnútorné rozvody vody sú vedené v inštalačných šachtách. Objekt je 
napojený na kanalizáciu v mieste revíznej šachty. Kanalizačné potrubia sú z PVC potrubí. 
Odvetranie kanalizácie je nad úroveň strechy a je zakončené vetracou hlavicou. Elektrická 
prípojka bude napojená do hlavnej domovnej skrine, ktorá je umiestnená vonku v blízkosti 
parkoviska. V skrini je umiestnený elektromer. Vnútorné rozvody sú vedené v inštalačných 
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šachtách a v bytoch sú vedené pod omietkou. Diaľkový rozvod teplej vody  je zabezpečený 
z blízkej teplárne pomocou systému médionosných rúr z chrómovej ocele. Prípojka je 
zavedená do technickej miestnosti v suteréne kde sú zásobníky TUV. Vykurovanie v objekte 
je zabezpečené pomocou vykurovacích telies rozmiestnených v jednotlivých miestnostiach. 
Na má navrhnutý hromozvod. Za jeho návrh zodpovedá špecialista v oblasti elektrickej 
energie.    
Zberná nádoba na komunálny odpad je umiestnená v blízkosti objektu na spevnenej ploche  
parkoviska.  
Parkovisko má navrhnuté jedno státie pre osoby zo zníženou schopnosťou pohybu. 
Z parkoviska vedie k objektu chodník šírky 4,71 m. Prevádzky na prízemí ako aj vstup do 
zádveria bytovej časti je bezbariérový. Tieto priestory sú s súlade s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 
zabezpečujúcou bezbariérové užívanie stavby. Byty, ktoré sa nachádzajú na jednotlivých 
podlažiach nie sú riešené ako bezbariérové a jediný prístup k nim je schodiskom. [3] [5] 
 
f) Údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov a požiadaviek vyplývajúcich z ich 
právnych predpisov [1]  
Stavba je zhotovená tak, aby splnila všetky požiadavky dotknutých orgánov a aj požiadavky 
vyplývajúce z ich právnych predpisov. 
 
g) Zoznam výnimiek a úľav od riešenia [1] 
Nie sú známe žiadne výnimky ani úľavy od riešenia. 
 
h) Navrhované kapacity stavby (zastavaná plocha, obostavaný priestor, úžitná plocha, 
počet funkčných jednotiek a ich veľkosti, počet užívateľov/pracovníkov apod.) [1] 
Zastavaná plocha:  312,13m² 
Obostavaný priestor:  4270m³ 
Úžitková plocha 1.P.P.: 255,26m² 
Úžitková plocha 1.N.P.: 255,285m² 
Podlahová plocha bytov 2.N.P. :   BYT A: 80,475 m2 
      BYT B: 38,15 m2 
       BYT C: 103,81 m2 
Celková podlahová plocha bytov 2.N.P. : 222,435 m2 
 
Podlahová plocha bytov 3.N.P. :   BYT D: 80,475 m2 
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      BYT E: 38,15 m2 
       BYT F: 103,81 m2 
Celková podlahová plocha bytov 3.N.P. : 222,435 m2 
V objekte sa nachádza celkovo 6 bytových jednotiek a predpokladaný počet obyvateľov je 20. 
 
i) Základná bilancia stavby(potreby a spotreby médií a hmôt, hospodárenie s dažďovou 
vodou, celkové produkované množstvo  a druhy odpadov a emisií apod.) [1] 
Pri výstavbe objektu bude taktiež realizované napojenie na stavajúcu vodovodnú sieť, ktorá 
zabezpečí potrebné množstvo vody. Pre odvod splaškových a dažďových vôd bude objekt 
napojený na stávajúcu kanalizáciu. Ďalej bude prevedené napojenie objektu na rozvod 
elektrickej energie. Projekt počíta s napojením objektu na diaľkový rozvod teplej vody. 
Z hľadiska energetickej náročnosti budovy sa jedná o budovu „C“. Pri užívaní objektu bude 
vznikať bežný komunálny odpad, ktorý bude ukladaný do kontajnerov na skládke pred 
objektom a bude ďalej likvidovaný odbornou firmou.  
 
j) Základné predpoklady výstavby (časové údaje o realizácii stavby, členenie na etapy) 
[1] 
Predpokladaný termín začatia stavby :02/rok 2018 
Predpokladaná doba výstavby : 24 mesiacov 
 
Etapy výstavby:  1.Výkopy  
2. Základy  
3. Vonkajšie a vnútorné nosné steny  
4. Stropná konštrukcia  
5. Priečky, strecha a klampiarske práce  
6. Okna, balkónové dvere, parapety  
7. Vchodové dvere  
8. Vnútorné schodisko  
9. Vnútorné rozvody 
10. Skladby podláh  
11. Povrchy podláh  
12. Povrchová úprava stien  
13. Vnútorné dvere 
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k) Orientačné náklady stavby [1] 
Orientačná náklady stavby sú 22 000 000 Kč bez DPH  
A.5. Členenie stavby na objekty a technické a technologické zariadenia [1] 
 
SO 01- Hlavný objekt- Polyfunkčný objekt Ostrava  
SO 02- Vodovodná prípojka 
SO 03- Kanalizačná prípojka 
SO 04- Prípojka diaľkového rozvodu teplej vody  
SO 05- Elektrická prípojka 
SO 06- Spevnené plochy, parkovisko 
SO 07- Skládka odpadov 
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B. Súhrnná technická správa [1] 
B.1. Popis územia stavby [1] 
 
a) Charakteristika stavebného pozemku [1] 
Stavebný pozemok sa nachádza v katastrálnom území mesta Ostrava č.p. 372 ,373, 379/1 
,379/2 v časti Nová Bělá. Vjazd a výjazd na pozemok je riešený pomocou asfaltovej 
komunikácie z ulice Javorová. Pozemok je čiastočne vo svahu. Pozemok nie je zastavaný. 
 
b) Výčet a závery vykonaných prieskumov a rozborov (geologický prieskum, 
hydrogeologický prieskum, stavebno-historický apod.) [1] 
Na pozemku bol vykonaný hydrogeologický a radónový prieskum. Bola zistená hladina 
podzemnej vody a to v hĺbke 6,2 metra pod terénom. Výsledkom prieskumu je že hladina 
podzemnej vody nezasahuje do úrovne základovej špáry. Z výsledkov radónového prieskumu 
bolo zistené, že na pozemku nedochádza k prenikaniu radónu, a tak nemusia byť navrhnuté 
žiadne protiradónové opatrenia pri realizácii stavby. 
 
c) Stávajúce ochranné a bezpečnostné pásma [1] 
Na riešenom pozemku sa nenachádzajú žiadne ochranné ani bezpečnostné pásma okrem 
pásma miestnej infraštruktúry na ktorú je stavba napojená. Inžinierske  siete sú vedené v ulici 
Javorová. Pozemok nepatrí do chráneného ani pamiatkového územia.  
 
d) Poloha vzhľadom k záplavovému území, poddolovanému území apod. [1] 
Stavebný pozemok je mimo dosah záplavového územia. Oblasť Nová Bělá je čiastočne 
poddolované územie. Z hľadiska poddolovania sa stavba nachádza v pásme kde je možné 
stavať bez zaistenia stavby proti účinkom poddolovania.  
 
e) Vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na odtokové 
pomery v území [1] 
Stavba neohrozuje život, životné podmienky a majetok užívateľov , ani užívateľov okolitých 
stavieb. Stavba nebude mať negatívny vplyv na okolité pozemky a stavby. Odtokové pomery 
v území ostanú takmer nezmenené, stavba bude odvodnená do stávajúcej kanalizačnej siete. 
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f) Požiadavky na asanácie, demolácie, rúbanie drevín [1] 
Na stavebnej parcele sa nachádzajú iba drobné náletové dreviny, ktoré budú ľahko odstránené 
pri zemných prácach. Na pozemku nedôjde k asanáciám ani demoláciám. 
  
g) Požiadavky na maximálne zábory poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo 
pozemkov určených k plnení funkcie lesa(dočasné/trvale) [1] 
Na pozemok sa nevzťahujú zábory poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo pozemkov 
určených k plneniu funkcie lesa.  
  
h) Územno technické podmienky (najmä možnosť napojenia na stávajúcu dopravnú 
a technickú infraštruktúru) [1] 
Objekt bude napojený na stávajúcu technickú infraštruktúru, ktorá sa nachádza na ulici 
Javorová. Jedná sa o napojenie objektu na verejný vodovod a kanalizáciu, diaľkový rozvod 
teplej vody, káblové vedenie NN a napojenie dátového optického kábla.  Pred objektom je 
navrhnuté parkovisko z ktorého je výjazd na ulicu Javorová. Návrh parkovacích plôch 
a komunikácii bol projektovaný podľa ČSN 73 6056 [1]. 
 
i) Vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace investície [1] 
Stavba nemá vecné a časové väzby. Jedinou známou súvisiacou investíciou je uvedenie plôch 
pre zábory zariadenia staveniska do pôvodného stavu.  
B.2. Celkový popis stavby [1] 
B.2.1. Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek [1] 
Jedná sa o stavbu polyfunkčného domu s komerčnými priestormi na 1.NP a bytovými 
jednotkami na 2.NP a 3.NP. Na prízemí sú plánované tri rôzne prevádzky. V zádverí vstupu  
do bytovej časti objektu sa nachádzajú bytové schránky a zo zádveria sa vchádza do chodby, 
ktorá vedie do kočikárne, miestnosti pre bicykle, do suterénu a na poschodie. Podlažia 
s priestormi určenými pre bývanie osôb obsahujú tri bytové jednotky. Bytové jednotky sú 
riešené na druhom a treťom nadzemnom podlaží a z dispozičného hľadiska sa jedná o 4+KK, 
3+1, 1+1. . Celý objekt je podpivničený a v suteréne sa nachádzajú sklady pre jednotlivé byty, 
technická a spoločenská miestnosť, práčovňa a posilňovňa pre obyvateľov objektu.   
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B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické riešenie [1] 
a) Urbanizmus- územné regulácie, kompozícia priestorového riešenia [1] 
Jedná sa o novostavbu polyfunkčného domu v Ostrave –Nová Bělá. Objekt a jeho časti sú 
z východnej strany ohraničené ulicou Javorová. Vstup na parkovisko je taktiež z ulice 
Javorová. Objekt má vlastné parkovisko navrhnuté pre každý byt jedno parkovacie miesto 
plus parkovacie státia pre zákazníkov prevádzok na prízemí. Objekt je vzdialený od cestnej 
komunikácie 21,3m. Z východnej strany objektu sa nachádza chodník pre peších a okolo 
ostatnej časti objektu je okapový chodník šírky 600mm. V blízkosti objektu je tiež navrhnutý 
priestor pre kontajnery s odpadom. Okolie objektu je udržiavané a je doplnené zeleňou. Medzi 
chodníkom a parkoviskom je navrhnutý zelený pás viď výkres č. 1  Situácia. 
 
b) Architektonické riešenie- kompozícia tvarového riešenia, materiálové a farebné 
riešenie [1] 
Objekt je riešený ako 4-podlažný objekt s jedným podzemným a troma nadzemnými 
podlažiami. Pôdorysný rozmer objektu je 24,88x13,19m. Objekt je zasadený do rovinatého 
územia iba z východnej strany je terén mierne svažitý. Objekt je navrhnutý ako murovaná 
stavba. Je zastrešený plochou strechou s hornou hranou atiky v úrovni +10,350 od ±0,000. 
Dva byty na treťom nadzemnom podlaží sú doplnené aj o balkón. Architektúra objektu 
nezasahuje do urbanistického a architektonického riešenia územia. Farebnosť objektu 
vychádza z požiadaviek investora. Vzor a farebnosť priečelí je bližšie popísaná v projektovej 
dokumentácii viď výkres č. 13 Pohľady. K vstupom do objektu sa dostaneme po chodníku, 
ktorý je vedený popred objekt a je napojený na parkovisko a ostatné komunikácie.  Vstupy do 
objektu sú situované z východnej strany. Vstup do komerčných priestorov je riešený pre ľudí 
so zníženou schopnosťou pohybu. Vstupy do objektu sú chránené proti poveternostným 
vplyvom strieškami. 
B.2.3. Dispozičné a prevádzkové riešenie, technológie výroby [1] 
Z hľadiska prevádzky objektu je vstup riešený v úrovni prízemia. Pomocou schodiskového 
priestoru sa následne dá ísť do suterénu alebo do jednotlivých podlaží. V suteréne sa nachádza 
technická miestnosť. V objekte sa nachádza celkovo 6 bytových jednotiek. Prístup na strechu 
je zaistený pomocou strešného výlezu. 
Dispozičné riešenie objektu: 
1.PP. – 1x chodba, 1x schodisko, 6x sklad, 1x technická miestnosť, 1x práčovňa,                                        
1x posilňovňa, 1x spoločenská miestnosť 
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1.NP.- 3x zádverie, 1x chodba, 1x schodisko, 1x kočikáreň, 1x miestnosť pre bicykle, 2x WC, 
2x miestnosť upratovačky, 2x kuchyňa, 1x cestovná kancelária, 1x obchod s modelmi, 1x 
priestory poisťovne, 1x sklad  
2.NP.- 1x schodisko, 1x chodba 
BYT A:1x zádverie, 1x obývacia izba, 1x kuchyňa s jedálňou, 1x WC,   
 1x kúpeľňa, 2x spálňa 
 BYT B:1x zádverie, 1x obývacia izba s jedálňou, 1x WC, 1x kúpeľňa,  
  1x spálňa , 1x kuchyňa 
 BYT C:1x zádverie, 1x chodba, 1x obývacia izba s kuchyňou, 1x WC,   
 3x spálňa, 1x kúpeľňa 
3.NP.- 1x schodisko, 1x chodba 
BYT D:1x zádverie, 1x obývacia izba, 1x kuchyňa s jedálňou, 1x WC,   
 1x kúpeľňa, 2x spálňa, 1x balkón 
 BYT E:1x zádverie, 1x obývacia izba s jedálňou, 1x WC, 1x kúpeľňa,  
  1x spálňa , 1x kuchyňa 
 BYT F:1x zádverie, 1x chodba, 1x obývacia izba s kuchyňou, 1x WC,   
 3x spálňa, 1x kúpeľňa, 1x balkón 
B.2.4. Bezbariérové užívanie stavby [1] 
Bezbariérovo je riešený iba vstup do obchodných priestorov, ktoré sa nachádzajú na prízemí 
objektu a vstup do zádveria časti s bytovými jednotkami. Tieto vstupy sú navrhnuté podľa 
vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požiadavkách zabezpečujúcich 
bezbariérové užívanie stavby[5]. V objekte sa nenachádzajú bytové jednotky, ktoré by boli 
riešené pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu.    
B.2.5. Bezpečnosť pri užívaní stavby [1] 
Stavba je navrhnutá a realizovaná tak aby splňovala všetky požiadavky na bezpečnosť pri 
užívaní. Je navrhnutá tak aby sa predchádzalo všetkým druhom úrazov. Pri výstavbe boli 
použité certifikované materiály. Z hľadiska bezpečnosti stavba vyhovuje od vydania 
kolaudačného rozhodnutia a uvedenia stavby do prevádzky.  
B.2.6. Základná charakteristika objektov [1] 
a) Stavebné riešenie [1] 
Objekt je riešený ako 4-podlažný objekt s jedným podzemným a troma nadzemnými 
podlažiami. Stavba je založená na plochých základoch. Objekt má priečny konštrukčný 
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systém a je zastrešený plochou strechou. Nosné murivo objektu je navrhnuté z tehál 
Porotherm. Stropná konštrukcia je navrhnutá ako prefamonolitický systém z keramických 
nosníkov a vložiek Porotherm  výšky 170 mm + betónová zálievka z betónu C25/30 v hrúbke 
80 mm. Nad obvodovými a vnútornými nosnými stenami budú zhotovené stužujúce vence. 
Z vonkajšej strany budú vence opatrené vencovou tehlou .Strecha je plochá s rôznymi 
sklonmi strešných rovín, ktoré zabezpečia jej odvodnenie. Vo všetkých podlažiach je 
vnútorný povrch stien a stropov z jadrovej vápenocementovej omietky Baumit so štukovou 
vrstvou Baumit Maxima.   
Väčšina objektu má z vonkajšej strany navrhnutú omietku ale z východnej strany na 
vystupujúcej časti je navrhnutá prevetrávaná fasáda z obkladom Fundermax. 
Vzor a farebnosť vonkajších priečelí je bližšie popísaná v projektovej dokumentácii viď 
výkres č. 13 Pohľady. Okná a dvere sú plastové zasklené izolačným trojsklom. 
 
b) Konštrukčné a materiálové riešenie [1] 
Zemné práce: 
Na začiatku výkopových prác bude z celej plochy staveniska odstránená ornica v hrúbke 
250mm. Časť ornice bude uložená na pozemku a časť bude odvezená na skládku. Výkopy 
budú realizované v zeminách triedy ťažiteľnosti 3. Hĺbenie stavebnej jamy bude realizované 
strojne a dočistenie základovej špáry bude urobené ručne. Vyťažená zemina bude odvezená 
na skládku. Jedná sa o svahovanú stavebnú jamu. Sklony svahov sú bližšie špecifikované vo 
výkrese č. 2 Výkopy. Hĺbka hlavnej stavebnej jamy je -3,330m a hĺbka základovej špáry pre 
obvodové a vnútorné nosné murivo je -3,950m od ±0,000. 
 
Základy: 
Základové konštrukcie sú navrhnuté ako plošné základy. Základové pásy sú zhotovené 
z prostého betónu C25/30. Pásy sú navrhnuté pod obvodovými stenami, vnútornými nosnými 
stenami, a pod prvým stupňom schodiska. Hĺbka základových pásov pod obvodovými 
vnútornými nosnými stenami je -3,950m. Základové pásy sú s presahom 150mm na každú 
stranu oproti hrúbke muriva. Šírka základu pre obvodové murivo je 740mm a pre vnútorné 
nosné steny je 600mm. Pred samotnou betonážou treba vykonať kontrolu základovej škáry 
a skontrolovať správnosť výkopov. Podkladová doska je z prostého betónu vystuženého kari-
rohožami hrúbky 150 mm. Presnejšie rozmery viď výkres č. 3 Základy.  
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Hydroizolácia: 
Ako hydroizolácia proti vode a zemnej vlhkosti bude použitý asfaltový pás typu SBS. Pás 
bude v dvoch vrstvách. Hrúbka jedného pásu je 4mm. Na podklad bude nanesený penetračný 
náter a hydroizolácia bude natavená na podkladnú dosku a následne vytiahnutá na obvodové 
murivo. Hydroizolácia musí byť vytiahnutá 300mm nad úroveň terénu. Z vonkajšej strany 
bude hydroizolácia chránená nopovou fóliou a ukončená prítlačnou lištou. Na strane objektu 
z ulice Javorová je HI vrstva chránená aj tepelnou izoláciou. Z prieskumov vychádza že nie je 
potrebné navrhovať izoláciu proti radónu.   
 
Zvislé konštrukcie: 
Nosné murivo objektu je navrhnuté z tehál Porotherm a to nasledovne. Odvodové murivo 
v suteréne je z tehál Porotherm 44 Eco+ na maltu Porotherm TM s výstužou Murfor v ložnej 
špáre. V nadzemnej časti je použité murivo Porotherm 44 T ProfiI na Dryfix penu. V časti kde 
je navrhovaná odvetraná fasáda je murivo Porotherm 30 Profi na Dryfix penu. Vnútorné 
nosné steny sú z tehál Porotherm 30 Aku P+D na maltu pre tenkostenné špáry Porotherm 
Profi. Vnútorná stena oddeľujúca jeden byt od komunikačných priestorov je navrhnutá 
z Porotherm 25 Aku P+D na maltu pre tenkostenné špáry Porotherm Profi. Všetky vnútorné 
priečky sú vymurované z Porotherm 14 Profi na murovaciu penu Dryfix. Atika je navrhnutá 
z Porotherm 38 T Profi na maltu pre tenké špáry. V časti kde je navrhovaná odvetraná fasáda 
je murivo Porotherm 25 Profi na maltu pre tenkostenné špáry Porotherm Profi. 
Sadrokartónová predstena hrúbky 150mm je opláštená z jednej strany impregnovanými 
doskami GKI hrúbky 12,5mm. Nosná konštrukcia je z CW profilov  bez tepelnej izolácie. 
 
Vodorovné konštrukcie: 
Stropy jednotlivých podlaží sú riešené zo systému Porotherm hrúbky 250mm. Nosnú 
konštrukciu stropu tvoria stropné nosníky Porotherm medzi ktoré sa vkladajú stropné vložky 
Miako. Stropné vložky majú hrúbku 170mm a hrúbka betónovej zálievky z betónu C25/30 je 
80mm. Nad obvodovými a vnútornými nosnými stenami sú zhotovené železobetónové  
stužujúce vence .Z vonkajšej strany obvodových stien je v úrovni venca osadená vencová 
tehla. Preklady v obvodových stenách sú zložené z Porotherm KP 7. Nad otvormi vo 
vnútorných nosných stenách a priečkach sú umiestnené preklady Porotherm KPP 12. Výpisy 
jednotlivých prekladov viď výkresy jednotlivých podlaží. Balkóny ktoré sa nachádzajú 
v úrovni stropu nad druhým nadzemným podlažím sú riešené pomocou systému Isokorb. 
Hrúbka balkónovej dosky je 200mm. 
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Schodisko: 
V objekte je navrhnuté jedno schodisko, ktoré nám spája všetky podlažia. Schodisko je 
navrhnuté ako dvojramenné monolitické železobetónové schodisko. Ramená schodiska sú 
uložené na stropnej nosnej konštrukcii a medzipodeste, ktorá má taktiež nosnú 
železobetónovú konštrukciu. Povrchová úprava nášľapnej vrstvy schodiska je z keramickej 
dlažby. Súčasťou schodiska je aj nerezové zábradlie s madlom vo výške 1000mm. Výpočet 
schodiska je uvedený v prílohe č. 1 Výpočet schodiska s náčrtom.  
 
Zastrešenie: 
Objekt je zastrešený jednoplášťovou plochou strechou s atikou a s dvoma strešnými 
vpusťami. Strešný plášť je overený a certifikovaný firmou Dektrade. Jedná sa 
o jednoplášťovú plochú strechu s klasickým poradím vrstiev. Sklony strešných rovín sú od 
2% do 4,65%. Nosnú konštrukciu strechy tvorí strop Porotherm hrúbky 250mm. Prístup  na 
strechu je umožnený pomocou strešného výlezu. Celkový návrh strechy spolu so skladbou 
strešného plášťa viď výkres č.10 Plochá strecha. 
 
Výplne otvorov: 
Výplne otvorov ako sú dvere a okná sú navrhnuté z plastových profilov. Ide o šesťkomorový 
profil s izolačným trojsklom, celoobvodovým kovaním. Farba okien a dverí je sivá.  
 
Úpravy povrchov: 
Vo všetkých podlažiach je na stenách a stropoch použitá vápenocementová omietka. Na 
vyzreté omietky sa nanesie penetrácia a 2x maľba podľa požiadaviek investora.V kúpeľniach , 
WC, v miestnosti upratovačky je omietka do výšky 2400 mm doplnená keramickým 
obkladom. V kuchyniach je obklad iba od výšky 900 do 1500 mm. V jednotlivých 
miestnostiach je soklík riešený podľa druhu podlahy v miestnosti. Pri keramickej dlažbe je do 
výšky 100 mm keramický sokel a pri laminátových podlahách je to podlahová lišta. Úpravy 
povrchov sú uvedené v legende vo výkresoch jednotlivých podlaží. Na sadrokartónové 
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Spevnené plochy: 
Z verejnej komunikácie na ulici Javorová je prístup na parkovisko. Povrch parkoviska je 
tvorený asfaltovým betónom hrúbky 80 mm. Od chodníkov a zelených pásov je parkovisko 
oddelené obrubníkom. Parkovisko má dostatočný počet parkovacích miest a  každý majiteľ 
bytu má jedno parkovacie miesto. Pri parkovisku je navrhnutá spevnená plocha pre kontajnery 
na odpad. Povrch chodníkov je tvorený zámkovou dlažbou, ktorá je uložená do štrkového 
lôžka. Chodník pred objektom má spád 2% od objektu. Pri konečných úpravách bude 
v zelených pásoch vysadená zeleň a okolie objektu bude upravené do pôvodného stavu 
a zatrávnené.  
 
c) Mechanická odolnosť a stabilita [1] 
Statické výpočty k jednotlivým konštrukciám nie sú súčasťou tejto správy. Z obecného 
hľadiska je stavba navrhnutá tak aby počas svojej životnosti odolávala všetkým druhom 
zaťažení. Nie sú prípustné ani nadmerné priehyby alebo iné vady, ktoré by mohli mať za 
následok zrútenie stavby alebo jej časti.   
B.2.7. Základná charakteristika technických a technologických zariadení [1] 
a) Technické riešenie [1] 
Nie je súčasťou tejto správy. 
 
b) Výčet technických a technologických zariadení [1] 
Nie je súčasťou tejto správy. 
B.2.8. Požiarne bezpečnostné riešenie [1] 
a) Rozdelenie stavby a objektov do požiarnych úsekov [1] 
Aby sa minimalizovali škody pri požiari je objekt rozdelený do požiarnych úsekov. Chodba 
so schodiskom je jeden požiarny úsek a jednotlivé byty sú druhý. Prevádzky v prízemí sú 
rozdelené na dva požiarne úseky. Projekt požiarnej bezpečnosti spracuje špecialista na 
požiarnu bezpečnosť.  
 
b) Výpočet požiarneho rizika a stanovenie stupňa požiarnej bezpečnosti [1] 
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c) Zhodnotenie navrhnutých stavebných konštrukcii a stavebných výrobkov vrátane 
požiadaviek na zvýšenie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcii [1] 
Požiarna odolnosť obvodovej steny je 90 minút, vnútorných nosných stien hrúbky 300 mm je 
180minút a u stropov je to 180 minút.  
 
d) Zhodnotenie evakuácie osôb vrátane vyhodnotenia únikových ciest [1] 
Nie je súčasťou tejto správy. 
 
e) Zhodnotenie odstupových vzdialeností a vymedzenie požiarne nebezpečného 
priestoru [1] 
Samotný objekt je dostatočne vzdialený od okolitej zástavby a tak je zamedzené šírenie ohňa 
na okolité stavby. 
 
f) Zaistenie potrebného množstva požiarnej vody, prípadne iného hasiva, vrátane 
rozmiestnenia vnútorných a vonkajších odberných miest [1] 
Nie je súčasťou tejto správy. 
 
g) Zhodnotenie možnosti vykonania požiarneho zásahu (prístupové komunikácie, 
zásahové cesty) [1] 
Príjazd k objektu je po hlavnej ceste. Pri zásahu sa zriadi prístupová komunikácia do daného 
objektu. V objekte budú riadne vyznačené únikové cesty a umiestenie hasiacich prístrojov 
podľa návrhu požiarneho inšpektora. 
 
h) Zhodnotenie technických a technologických zariadení stavby (rozvodné potrubia, 
vzduchotechnické zariadenia) [1] 
Všetky rozvody musia byť zhotovené podľa platných predpisov a noriem. Okrem toho sú 
v objekte umiestnené hasiace prístroje a zariadenie pre detekciu a signalizáciu požiaru.  
 
i) Posúdenie požiadaviek na zabezpečenie stavby požiarne bezpečnostnými 
zariadeniami [1] 
Nie je súčasťou tejto správy. 
 
j) Rozsah a spôsob rozmiestnenia výstražných a bezpečnostných značiek a tabuliek [1] 
Nie je súčasťou tejto správy. 
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B.2.9. Zásady hospodárenia s energiami [1] 
a) Kritéria tepelne technického hospodárenia [1] 
Tepelnotechnické vlastnosti jednotlivých konštrukcii sú navrhnuté a spĺňajú požiadavky na 
požadované hodnoty súčiniteľu prestupu tepla podľa ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana 
budov [7].  
 
b) Energetická náročnosť stavby [1] 
Z hľadiska energetickej náročnosti budovy podľa vyhlášky č. 148/2007 Sb. o energetickej 
náročnosti budov je budova v energetickej triede C [8]. 
 
c) Posúdenie využitia alternatívnych zdrojov energie [1] 
V objekte nie sú navrhované žiadne alternatívne zdroje energii. 
B.2.10. Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné a komunálne 
prostredie [1] 
Vykurovanie objektu je zaistené pomocou diaľkového rozvodu teplej vody a v objekte sú 
rozmiestnené vykurovacie telesá. Ohrev TUV je tiež pomocou diaľkového rozvodu teplej vody 
a v technickej miestnosti sa nachádza potrebné vybavenie pre reguláciu a rozvod TUV v objekte.  
B.2.11. Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia [1] 
a) Ochrana pred prenikaním radónu z podložia [1] 
Z vykonaných prieskumov nebolo zistené prenikanie radónu z podložia a tak nie je potrebné 
navrhovať žiadne ďalšie opatrenia proti prenikaniu. 
 
b) Ochrana pred bludnými prúdmi [1] 
Nie je potrebné ich riešiť v oblasti sa nevyskytujú. 
 
c) Ochrana pred technickou seismicitou [1] 
Nie je potrebné  riešiť v oblasti sa nevyskytuje. 
 
d) Ochrana pred hlukom[1] 
Obalové konštrukcie budovy sú navrhnuté tak, aby vyhovovali akustickým požiadavkám 
stavebných konštrukcii podľa Nariadenia vlády č. 272/2011 Sb. o ochrane zdravia pred 
nepriaznivými účinkami hluku a vibrácii [9].  
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e) Protipovodňové opatrenia [1] 
Objekt nie je v záplavovej zóne.  
B.3. Pripojenie na technickú infraštruktúru [1]  
a) Napojovacie miesta technickej infraštruktúry [1] 
Polyfunkčný objekt bude napojený na stávajúcu technickú infraštruktúru, ktorá sa nachádza 
na ulici Javorová. Parkovisko pred objektom je napojené na cestnú komunikáciu na ulici 
Javorová. Chodník pred objektom je prepojený s ostatnými verejnými plochami. Ďalej je 
objekt napojený na verejný vodovod a kanalizáciu, diaľkový rozvod teplej vody, káblové 
vedenie NN a napojenie dátového optického kábla.  
 
b) Pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky [1] 
Nie sú predmetom riešenia. 
B.4. Dopravné riešenie [1] 
a) Popis dopravného riešenia [1] 
Cesta ktorá je pred objektom nemá z hľadiska dopravného veľký význam a tak premávka na 
nej nie je významná. Parkovisko pre obyvateľov bytových jednotiek objektu je projektované 
na parcelách č. 379/1 a 379/2. Pre každý byt je počítané jedno parkovacie miesto.  
 
b) Napojenie územia na stávajúcu dopravnú infraštruktúru [1] 
Vjazd ako aj výjazd z parkoviska je na priľahlú ulicu Javorová. 
 
c) Doprava v pokoji [1] 
Pred objektom je navrhnuté parkovisko pre obyvateľov bytového domu a pre zákazníkov 
prevádzok v prízemí. Na parkovisku je aj jedno parkovacie miesto pre osoby so zníženou 
schopnosťou pohybu. 
 
d) Chodníky a cyklistické trasy [1] 
Z východnej strany objektu na nachádzajú chodníky pre peších. Okolo objektu nie sú 
vybudované žiadne cyklistické trasy alebo cyklochodníky.   
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B.5. Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav [1] 
a) Terénne úpravy [1]  
Po dokončení stavebných prác bude terén vyrovnaný do stávajúceho terénu a v niektorých 
miestach bude upravený do pôvodného spádu. K terénnym úpravám bude použitá zhrnutá 
ornica a nadbytočná ornica sa odvezie na skládku. 
 
b) Použité vegetačné prvky [1] 
Okolitý terén bude zatrávnený a budú vysadené stromy a kríky v okolí objektu a v zelených 
pásoch podľa požiadaviek investora.  
 
c) Biotechnické opatrenia [1] 
Nie sú riešené.  
B.6. Popis vplyvov stavby na životné prostredie a jeho ochrana [1] 
a) Vplyv stavby na životné prostredie- ovzdušie hluk voda, odpady a pôda [1] 
Polyfunkčný objekt bude mať minimálny vplyv na životné prostredie. Ovzdušie, vodu a  pôdu 
nebude narúšať. Prevádzky v prízemí nebudú narúšať životné prostredie. Vykurovanie je 
riešené diaľkovým rozvodom teplej vody. Splaškové vody budú odvedené do kanalizačnej 
siete spolu s dažďovou vodou. Odpady vzniknuté pri užívaní  stavby budú triedené 
a likvidované firmou na to určenou. 
 
b) Vplyv stavby na prírodu a krajinu, zachovanie ekologických funkcii a väzieb 
v krajine [1] 
Stavba nebude mať negatívny vplyv na prírodu a okolitú krajinu. Budú zachované ekologické 
funkcie a väzby v krajine.  
 
c) Vplyv stavby na sústavu chránených území Natura 2000 [1] 
Stavba sa nenachádza v sústave chránených území Natura 2000 a tak nebude mať na ňu 
vplyv. 
 
d) Návrh zohľadnenia podmienok zo záveru zisťovacieho riadenia alebo stanoviska EIA 
[1] 
Stavba nemá riziko negatívneho vplyvu na životné prostredie a tak k nej nebolo vydané 
stanovisko EIA. 
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e) Navrhované ochranné pásma a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzení a podmienky 
ochrany podľa iných právnych predpisov [1] 
Navrhované ochranné pásma, bezpečnostné pásma alebo iné obmedzenia nie sú predmetom 
riešenia.  
B.7. Ochrana obyvateľstva [1] 
Objekt je situovaný v pokojnej lokalite mesta Ostrava a tak tu nie je žiadny predpoklad 
nepokojov, záplav alebo iných katastrof preto objekt so žiadnou ochranou nepočíta. Stavba 
bude iba z bezpečnostných dôvodov zabezpečená proti vlámaniu. 
B.8. Zásady organizácie výstavby [1] 
 
a) Potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistenie [1] 
Spotreba vody 
Na stavenisku bude zásobovanie vodou riešené pomocou dočasného napojenia na stávajúcu 
vodovodnú sieť so samostatným meracím zariadením umiestneným vo vodomernej šachte. 
Potrubie bude vedené v hĺbke 1m a po ukončení prác sa odstráni. Na stavenisku bude voda 
rozvedená k hygienickým zariadeniam, do miešacieho centra a k miestnym odberom vody. 
Celkové potrebné množstvo vody je presne spočítané v technickej správe zariadenia 
staveniska. 
 
Spotreba elektrickej energie 
Na ulici Javorová je vedené podzemné vedenie elektrickej energie z ktorého bude 
vybudovaná pre potreby staveniska dočasná prípojka elektrickej energie taktiež so 
samostatným meračom spotreby. Vedenie elektrickej energie na stavenisku po zemi  alebo 
pod zemou vždy v chráničkách. Celkové potrebné množstvo el. energie je presne spočítané 
v technickej správe zariadenia staveniska. 
 
b) Odvodnenie staveniska [1] 
Stavenisko bude odvodnené vsakovaním do okolitého terénu. Vodu vo výkope hlavnej jamy 
budeme pri nadmernom množstve odvádzať do zberných studní  a kalovým čerpadlom 
odčerpávať na pozemok investora. Voda z technologických procesov bude odvádzaná tak aby 
nedochádzalo k rozmočeniu priestorov staveniska alebo staveniskovej komunikácie. 
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c) Napojenie staveniska na stávajúcu dopravnú a technickú infraštruktúru [1] 
Stavenisková komunikácia bude tvorená cestnými betónovými panelmi rozmeru 
2000x3000mm hrúbky 150mm. Na cestnú komunikáciu bude napojené cez spevnené plochy. 
Vjazd a výjazd vozidiel bude na ulicu Javorová. Pri výjazde bude umiestené zariadenie na 
umývanie podvozkov automobilov v prípade veľkého znečistenia. Stavenisko bude 
dočasnými prípojkami pripojené na inžinierske siete ktoré sa nachádzajú  na ulici Javorová. 
Voda bude dovedená do vodomernej šachty s vodomerom a ďalej bude rozvod po stavenisku. 
Splaškové vody budú zvedené do revíznej šachty, ktorá je napojená na hlavnú kanalizačnú 
sieť na ulici Javorová. Elektrická prípojka je napojená do hlavného staveniskového 
rozvádzača s elektromerom. Prípojka je vedená pod zemou. Na stavenisku je elektrina vedená 
na povrchu v plastových chráničkách.  
 
d) Vplyv realizácie stavby na okolité stavby a pozemky [1] 
Pri realizácii bude mierne zvýšená hlučnosť a prašnosť v okolí ktorá nebude ale dlhodobá. 
Prípadné znečistenie miestnej komunikácie bude automatický odstránené. Pri výstavbe sa 
nepredpokladá žiaden negatívny vplyv na okolité stavby keďže  sú dosť vzdialené od stavby. 
Pri výstavbe je potrebné dodržiavať nočný pokoj. 
 
e) Ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, demolácie, rúbanie 
drevín [1] 
Stavenisko bude oplotené do výšky 1,8m. Na pozemku sa nachádzajú iba náletové dreviny, 
ktoré sa pri zhrnutí ornice odstránia. Nie sú známe žiadne požiadavky na asanácie alebo 
demolácie objektov. 
 
f) Maximálne zábory pre stavenisko (dočasné/trvalé) [1] 
Zariadenie staveniska nepočíta so zábermi okolitých parciel. Môžu vzniknúť krátkodobé 
zábory chodníka alebo cesty pri doprave materiálu. Zábory sú bližšie špecifikované 
v technickej správe zariadenia staveniska.  
  
g) Maximálne produkované množstvá a druhy odpadu a emisií pri výstavbe, ich 
likvidácia [1] 
Vzniknuté odpady budú odvážané a likvidované mimo staveniska. Dodávateľ zaistí aby 
s týmto odpadom bolo nakladané podľa platných predpisov. Odpady budú triedené 
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a zhromažďované v určených kontajneroch. Likvidáciu zaistí odborná firma. Presné množstvá 
a druhy odpadov sú bližšie špecifikované v technickej správe zariadenia staveniska. 
 
h) Bilancia zemných prác, požiadavky na prísun alebo deponiu zemín [1] 
Pri zemných prácach bude odstránená ornica v hrúbke 200mm  a bude uložená priamo na 
stavenisku na medzideponií. Na konci výstavby bude táto zemina použitá na terénne úpravy. 
Prebytočná zemina sa odvezie na skládku. 
 
i) Ochrana životného prostredia pri výstavbe [1] 
Stavba nebude mať zásadný vplyv na životné prostredie. Počas výstavby bude mierne zvýšená 
prašnosť a hlučnosť v okolí. Vzniknuté odpady budú triedené a odvážané na skládku. 
 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, posúdenie potreby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa iných právnych 
predpisov [1] 
Pri výstavbe budú dodržiavané všetky predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci na stavenisku. Všetci pracovníci ktorý na stavbe budú pracovať musia byť preškolený 
o BOZP pred zahájením prác a musia byť vybavený ochrannými pomôckami. Pracovníci 
ktorý budú obsluhovať stavebné stoje musia mať na to oprávnenie. Stavenisko musí byť 
oplotené a na plote bude umiestnená zákazová tabuľa nepovoleným osobám vstup zakázaný. 
 
k) Úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb [1] 
Pri výstavbe nie je potrebné robiť žiadne úpravy, ktoré by sa týkali bezbariérového užívania.  
 
l) Zásady pre dopravne inžinierske opatrenia [1] 
Pri výjazde a vjazde na stavenisko budú dodržiavané všeobecne platné pravidlá pre premávku 
na pozemných komunikáciách.  
 
m) Stanovenie špeciálnych podmienok pre realizáciu stavby (realizácia stavby za 
prevádzky, opatrenia voči účinkom vonkajšieho prostredia pri výstavbe apod.) [1] 
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n) Postup výstavby, rozhodujúce dielčie termíny [1] 
Predpokladaný termín začatia výstavby :02/rok 2017 
Predpokladaný termín ukončenia výstavby :02/rok 2019 
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C. Situačné výkresy [1] 
C.1. Situačný výkres širších vzťahov [1] 
Nie je predmetom riešenia. 
C.2. Celkový situačný výkres stavby [1] 
Nie je predmetom riešenia. 
C.3. Koordinačná situácia [1] 
a) Mierka 1:200 alebo 1:1000, u rozsiahlych stavieb 1:2000 alebo 1:5000, u zmeny 
stavby, ktorá je kultúrnou pamiatkou, u stavby v pamiatkovej rezervácii alebo 
v pamiatkovej zóne v mierke 1:200 [1] 
Výkres koordinačnej situácie je narysovaný v mierke 1:200. 
 
b) Stávajúce stavby, dopravná a technická infraštruktúra [1] 
Stávajúce objekty sú vo väčšej vzdialenosti od objektu a tak sú zakreslené na mapke okolia, 
ktorá je vo výkrese č. 1 Situácia. Z východnej strany objektu je cestná komunikácia a aj 
chodníky pre peších. Napojenie na dopravnú a technickú infraštruktúru je z ulice Javorová. 
 
c) Hranice pozemku, parcelné čísla [1] 
Pozemok určený na výstavbu polyfunkčného objektu spolu s parkoviskom je zložený zo 
štyroch parciel, ktoré určujú hranicu pozemkov. Parcely majú čísla 372, 373, 379/1, 379/2. 
 
d) Hranice riešeného územia [1] 
Tieto hranice nie sú riešené.  
 
e) Stávajúci výškopis a polohopis [1] 
Pozemok na ktorom bude objekt stáť je čiastočne rovinatý a čiastočne vo svahu. Úroveň 
podlahy na prízemí má určený výškový počiatok ±0,000=305,750 metrov nad morom Bpv.  
 
f) Vyznačenie jednotlivých navrhnutých a odstraňovaných stavieb a technickej 
infraštruktúry [1] 
Na pozemkoch kde sa objekt nachádza nie je potrebné odstraňovať žiadne stavby alebo 
technickú infraštruktúru.  
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g) Stanovenie nadmorskej výšky 1. Nadzemného podlažia u budov (+-0,000) a výšky 
upraveného terénu; maximálna výška stavieb [1] 
Nadmorská výška podlahy 1. nadzemného podlažia teda ±0,000 = 305,750 m nad morom 
Bpv. Výška upraveného terénu je stanovená na -0,020 m v časti pred objektom a zo západnej 
strany kde je terén mierne svažitý je výška upraveného terénu -1,610 m. Najvyšší bod stavby 
je v úrovni +10,350 m. 
 
h) Navrhované komunikácie a spevnené plochy, napojenie na dopravnú infraštruktúru 
Pred objektom je projektované parkovisko, chodníky a zelené pásy. Parkovisko je napojené 
na cestnú komunikáciu na ulici Javorová. Chodníky sú prepojené s ostatnými spevnenými 
plochami v oblasti.  
 
i) Riešenie vegetácie [1] 
Pri dokončovacích prácach sa okolie stavby uvedie do pôvodného stavu, zatrávni sa a vysadia 
sa stromy a kríky do zelených pásov a na miesta ktoré určil investor.  
 
j) Okótované odstupy stavieb [1] 
Polyfunkčný objekt je zo severnej a južnej strany ohraničený dvoma objektmi, ktoré sa však 
nachádzajú vo veľkej vzdialenosti od objektu cca. 30 m a tak vo výkrese č. 1 – Situácia nie sú 
zakótované odstupy od týchto stavieb. Polohu jednotlivých stavieb možno vidieť na mapke vo 
výkrese č. 2. Vzdialenosť objektu od cestnej komunikácie je 21,3 m. 
 
k) Zákres novej technickej infraštruktúry, napojenie stavby na technickú 
infraštruktúru [1] 
Napojenie na technickú infraštruktúru je z ulice Javorová. Nová technická infraštruktúra je 
zakreslená vo výkrese č. 1 Situácia. V legende sú špecifikované jednotlivé prípojky technickej 
infraštruktúry. 
 
l) Stávajúce a navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, pamiatkové rezervácie, 
pamiatkové zóny apod. [1] 
V okolí objektu nie sú ochranné ani bezpečnostné pásma. Objekt sa nenachádza 
v pamiatkovej zóne alebo pamiatkovej rezervácii. Ochranné pásma technickej infraštruktúry 
určí správca sietí.  
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m) Maximálne zábory (dočasné zábory/trvalé) [1] 
Nie sú známe žiadne zábory.  
 
n) Vyznačenie geotechnických sond [1] 
Vyznačenie geotechnických sond nie je súčasťou tejto dokumentácie. 
 
o) Geodetické údaje, určenie súradníc vytyčovacej siete [1] 
Tieto údaje zaistí geodet, ktorý má oprávnenie vykonávať činnosť geodeta. 
    
p) Odstupové vzdialenosti vrátane vymedzenia požiarne nebezpečných priestorov, 
prístupové komunikácie a nástupné plochy pre požiarnu techniku a zdroje požiarnej 
vody [1] 
Nie sú predmetom riešenia.  
C.4. Katastrálny situačný výkres [1] 
Nie je predmetom riešenia. 
 
C.5. Špeciálne situačné výkresy [1] 
Nie je predmetom riešenia. 
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D. Dokumentácia objektov a technických a technologických 
zariadení [1] 
D.1. Dokumentácia stavebného alebo inžinierskeho objektu [1]  
Dokumentácia stavebného objektu- Polyfunkčný objekt 
D.1.1. Architektonicko-stavebné riešenie [1] 
a) Technická správa [1] 
Navrhovaný objekt  sa nachádza v katastrálnom území mesta Ostrava na parcelách číslo 372 
,373 v časti Nová Bělá. Vjazd na pozemok je z ulice Javorová. Pred objektom je navrhnutá 
parkovacia plocha pre autá obyvateľov bytovej časti ako aj návštevníkov jednotlivých 
prevádzok ktoré sa tu nachádzajú v prízemí. Nachádza sa tu aj skládka odpadkov.  Pozemok 
v okolí objektu je čiastočne vo svahu. Z hľadiska geológie bola zistená hladina podzemnej 
vody v úrovni 6,450m od ±0,000. Základová špára sa nachádza v hĺbke -3,950m od ±0,000. 
Všetky inžinierske siete sú napojené z ulice Javorová.  Polyfunkčný objekt je riešený ako 
stenový priečny systém z keramického systému Porotherm. Stropné nosné konštrukcie sú 
riešené ako prefamonolitické taktiež zo systému Porotherm.  Objekt má jedno podzemné a tri 
nadzemné podlažia. V suteréne sa nachádza technické zázemie, sklady, práčovňa, 
spoločenská miestnosť a posilňovňa. V prvom nadzemnom podlaží na nachádza vchod do 
bytovej časti, ktorá je na poschodí a jednotlivé obchodné priestory. Z hľadiska prevádzky je 
v objekte plánovaná cestovná kancelária, obchod s modelmi a poisťovňa. Cestovná kancelária 
má vlastný vstup so zádverím. Obchod s modelmi a poisťovňa majú spoločný vstup so 
zádverím. Všetky tieto vstupy sú situované z východnej strany. Na prízemí sa taktiež 
nachádza miestnosť pre bicykle a kočikáreň. Na druhom a treťom poschodí sa nachádzajú 
bytové jednotky. Z dispozičného hľadiska sa jedná o byty  4+KK, 3+1, 1+1. Krajné byty na 
treťom nadzemnom podlaží majú aj prístup na balkón. Vertikálna komunikácia medzi 
jednotlivými podlažiami je riešená pomocou dvojramenného oceľobetónového schodiska. 
Pôdorysný rozmer objektu s vystupujúcou časťou je 24,88x13,19m.  Objekt je zastrešený 
plochou strechou odvodnenou do vnútra dispozície. Sklony strešných rovín sú od 2% do 
4,65% a s hornou hranou atiky v úrovni +10,350 od ±0,000. Vystupujúca časť fasády na 
východnej strane objektu je realizovaná ako prevetrávaná fasáda. Ako obkladový materiál na 
túto fasádu boli vybrané laminátové dosky Fundermax. Ostatná časť fasády je riešená 
z omietok Baumit s povrchovou vrstvou z omietky Baumit NanoporTop škrábanej štruktúry. 
Na sokel je použitá mozaiková omietka sivej farby. Okná a dvere, ktoré sa na objekte 
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nachádzajú sú plastové sivej farby. Balkóny sú opatrené nerezovým zábradlím 
s bezpečnostným sklom. Nad vstupmi do objektu sú umiestené vchodové striešky Okolo 
objektu, okrem vstupnej časti objektu je navrhnutý okapový chodník šírky 600mm.   
 
b) Výkresová časť [1] 
Výkresová dokumentácia je súčasťou bakalárskej práce a presný zoznam výkresov viď 
zoznam výkresov.  
D.1.2. Stavebno konštrukčné riešenie [1] 
a) Technická správa [1] 
Technická správa popisuje polyfunkčný objekt v katastrálnom území Ostrava. Objekt má 
jedno podzemné a tri nadzemné podlažia. V suteréne sa nachádza technické zázemie, sklady, 
práčovňa, spoločenská miestnosť a posilňovňa. V prvom nadzemnom podlaží na nachádza 
vchod do bytovej časti, ktorá je na poschodí a jednotlivé obchodné priestory. Na prízemí sa 
taktiež nachádza miestnosť pre bicykle a kočikáreň. Na druhom a treťom poschodí sa 




Polyfunkčný objekt sa nachádza na parcelách 372 ,373, 379/1 ,379/2. Stavenisko musí byť 
oplotené do výšky 1,8m. Na stavenisko bude umiestnené zariadenie staveniska a bude 
urobená stavenisková komunikácia. Rozmiestenie zariadenia staveniska ako aj stavenisková 
komunikácia je zakreslená vo výkrese č. 14 Zariadenie staveniska. Ďalšie informácie 
o zariadení staveniska sú zapísané v technickej správe zariadenia staveniska.  Geodet ktorý 
má oprávnenie na výkon tejto činnosti vytýči a zameria objekt spolu s inžinierskymi sieťami. 
 
Výkopy 
Na začiatku výkopových prác bude z celej plochy staveniska odstránená ornica v hrúbke 
250mm. Zhrnutá ornica bude uložená na pozemku.  Z geologického prieskumu bolo zistené že 
hladina podzemnej vody sa nachádza v hĺbke 6,450m od úrovne ±0,000. Výkopy budú 
realizované v zeminách triedy ťažiteľnosti 3. Hĺbenie stavebnej jamy bude realizované strojne 
a dočistenie základovej špáry bude urobené ručne. Vyťažená zemina bude odvezená na 
skládku. Jedná sa o svahovanú stavebnú jamu. Jednotlivé body výkopu budú zafixované 
pomocou lavičiek. V súvislosti s umiestením lavičiek je na stavenisku umiestnený výškový 
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bod od ktorého budú merané jednotlivé úrovne výkopu. Sklony svahov sú bližšie 
špecifikované vo výkrese č. 2 Výkopy. Hĺbka hlavnej stavebnej jamy je -3,330 m a hĺbka 
základovej špáry pre obvodové a vnútorné nosné murivo je -3,950m od ±0,000. V prípade 
nezrovnalosti zeminy s geologickým prieskumom je potrebné v spolupráci s geotechnikom 
overiť únosnosť základovej zeminy. Odvodnenie stavebnej jamy bude pomocou drenážnych 
rýh do určených miest a prípadná voda bude odčerpaná pomocou kalového čerpadla.   
Spätný obsyp objektu bude prebiehať až po dokončení zvislých nosných konštrukcií, ich 
vyzretí a po vybudovaní hydroizolácie spodnej stavby a jej ochrany. Obsyp sa bude hutniť po 




Základové konštrukcie sú navrhnuté ako základové pásy z prostého betónu C25/30. Pásy sú 
navrhnuté pod obvodovými stenami, vnútornými nosnými stenami, a pod prvým stupňom 
schodiska. Hĺbka základových pásov pod obvodovými vnútornými nosnými stenami je -
3,950m. Základové pásy sú s presahom 150mm na každú stranu oproti hrúbke muriva. Šírka 
základu pre obvodové murivo je 740mm a pre vnútorné nosné steny je 600mm. Presnejšie 
rozmery viď výkres č. 3 Základy. Podkladová doska je z prostého betónu hrúbky 150mm. 
V miestach budúcich priečok je do betónu vložená výstuž KARI Φ 8mm. Pri samotnej 
betonáži základov je potrebné rozmiestniť priepusty pre kanalizačné vedenie.  
 
Hydroizolácia spodnej stavby 
Ako hydroizolácia proti vode a zemnej vlhkosti bude použitý asfaltový pás typu SBS. Pás 
bude v dvoch vrstvách. Hrúbka jedného pásu je 4mm. Na podklad bude nanesený penetračný 
náter a hydroizolácia bude natavená na podkladnú dosku a následne vytiahnutá na obvodové 
murivo. Hydroizolácia musí byť vytiahnutá 300mm nad úroveň terénu. Z vonkajšej strany 
bude hydroizolácia chránená nopovou fóliou Fondaline a ukončená prítlačnou lištou. Na 




Nosné murivo objektu je navrhnuté z tehál Porotherm a to nasledovne. Odvodové murivo 
v suteréne je z tehál Porotherm 44 Eco+ na maltu Porotherm TM s výstužou Murfor v ložnej 
špáre. Výstužný prvok Murfor má šírku 280 mm a priemer drôtu je 5 mm. V nadzemnej časti 
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je použité murivo Porotherm 44 T Profi na Dryfix penu. Vnútorné nosné steny sú z tehál 
Porotherm 30 Aku P+D na maltu pre tenkostenné špáry Porotherm Profi. Vnútorná stena 
oddeľujúca jeden byt od komunikačných priestorov je navrhnutá z Porotherm 25 Aku P+D na 
maltu pre tenkostenné špáry Porotherm Profi. Všetky vnútorné priečky sú vymurované 
z Porotherm 14 Profi na murovaciu penu Dryfix. Atika je navrhnutá z Porotherm 38 T Profi 
a z Porotherm 25 T Profi na maltu pre tenké špáry. Sadrokartónová predstena hrúbky 150mm 
je opláštená z jednej strany impregnovanými doskami GKI hrúbky 12,5mm. Nosná 
konštrukcia z CW profilov  bez tepelnej izolácie. 
 
Vodorovné konštrukcie 
Stropy jednotlivých podlaží sú riešené zo systému Porotherm hrúbky 250mm. Nosnú 
konštrukciu stropu tvoria stropné nosníky Porotherm medzi ktoré sa vkladajú stropné vložky 
Miako. Stropné vložky majú hrúbku 170mm a hrúbka betónovej zálievky z betónu C25/30 je 
80mm. Do zálievky je vložený výstuž KARI Φ 10mm.  Na zvislé nosné murivo je pod 
nosníky uložený asfaltový pás. Nad obvodovými a vnútornými nosnými stenami sú zhotovené 
železobetónové  stužujúce vence. Návrh a rozmiestnenie výstuže viď výkresy statiky . Presné 
rozmiestnenie nosníkov a vložiek viď výkres č. 6 Výkres zostavy stropných dielcov nad 
1.N.P. a vo výkrese č. 9 Výkres zostavy stropných dielcov nad 3.N.P.  Z vonkajšej strany 
obvodových stien je v úrovni venca osadená vencová tehla s tepelnou izoláciou EPS hrúbky 
60mm. Preklady v obvodových stenách sú zložené z 5 prekladov Porotherm KP 7 a izoláciou 
EPS hrúbky 90mm. V mieste odvetranej fasády sú preklady zložené zo 4 prekladov 
Porotherm KP 7 bez tepelnej izolácie Nad otvormi vo vnútorných nosných stenách 
a priečkach sú umiestnené preklady Porotherm KPP 12. Výpisy jednotlivých prekladov viď 
výkresy jednotlivých podlaží. Balkóny, ktoré sa nachádzajú v úrovni stropu nad druhým 




V objekte je navrhnuté jedno schodisko ktoré nám spája všetky podlažia. Schodisko je 
navrhnuté ako dvojramenné monolitické železobetónové schodisko. Ramená schodiska sú 
uložené na stropnej nosnej konštrukcii a na medzipodeste, ktorá má taktiež nosnú 
železobetónovú konštrukciu. Schodisko je z betónu C25/30. Návrh a rozmiestnenie výstuže 
viď výkresy statiky. Povrchová úprava nášľapnej vrstvy schodiska je z keramickej dlažby. 
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Súčasťou schodiska je aj nerezové zábradlie s madlom vo výške 1000mm. Výpočet schodiska 
je uvedený v prílohe Výpočet schodiska spolu aj s náčrtom. 
 
Zastrešenie 
Objekt je zastrešený jednoplášťovou plochou strechou s atikou a s dvoma strešnými 
vpusťami. Strešný plášť je overený a deklarovaný firmou DEKTRADE. Jedná sa 
o jednoplášťovú plochú strechu s klasickým poradím vrstiev. Nosnú konštrukciu strechy tvorí 
strop Porotherm hrúbky 250mm. Výlez na strechu je umožnený pomocou strešného výlezu 
pre ploché strechy Fakro DRL. Z vnútornej strany muriva atiky je tepelná izolácia Isover T 
hrúbky 100 mm. Sklon atiky je 5,5%.  
 
Skladba strešného plášťa: 
 Dunajský štrk frakcie 16/32     80 mm 
 Elastodek  40 Standard Dekor     4 mm 
 Elastodek  40 Special Mineral    4 mm 
 Geotextília Filtek 
 Isover EPS 100 S (spádová  vrstva)    20-170 mm 
 Isover EPS 100 S       80 mm 
 Isover T        80 mm 
 Bitalbit S        3,5 mm 
 Penetračný náter Dek Primer  
 Betónová zálievka+ karirohož    80 mm 
 Porothrm Miako 170       170 mm 
 Vnútorná jadrová omietka Baumit Grobputz  
hr. 15 mm + vnút. štuková omietka Baumit Maxima 3 mm 
 
Výplne otvorov 
Vonkajšie výplne otvorov ako sú dvere a okná sú navrhnuté z plastového profilu. Ide 
o šesťkomorový profil s izolačným trojsklom a celoobvodovým kovaním. Farba výplní 
otvorov je sivá.  
Vnútorné dvere v suteréne sú drevené v oceľových lisovaných zárubniach. Dvere na prízemí 
a v bytových jednotkách sú drevené v obložkových zárubniach. Na vstup do jednotlivých 
bytov sú navrhnuté bezpečnostné dvere. Bližšia špecifikácia výplní otvorov je uvedená vo 
výpise okien a dverí, ktorý nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
  
Skladby podláh 
V objekte je navrhnutých päť druhov podláh. Návrh podláh je v súlade s hygienickými 
požiadavkami  a predpismi. Podlahy sú navrhnuté podľa požiadaviek investora. Jednotlivé 
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skladby podláh sú uvedené vo výkrese č. 11  Zvislý rez priečny a vo výkrese č. 12 - Zvislý rez 
pozdĺžny. Posúdenie podlahy ktorá sa nachádza medzi 1.P.P. a 1.N.P. bolo spracované aj 
z hľadiska tepelnej techniky a výsledky sú uvedené v časti 2- Tepelno-technické posúdenie 
vybraných konštrukcii. Skladby jednotlivých podláh sú uvedené nižšie. 
 
Skladba podlahy na teréne: 
 Keramická dlažba + tmel    15 mm 
 Cementový poter     65 mm 
 PE fólia      0,2 mm 
 Podlahový polystyrén Isover EPS 100 S  80 mm  
 SBS asfaltový pás (natavený)   2x4 mm 
 Penetračný náter 
 Podkladný betón     150 mm 
 Rastlý terén 
 
Skladba podlahy na 1.N.P. 
 Keramická dlažba + tmel    15 mm 
 Cementový poter     75 mm 
 PE fólia      0,2 mm 
 Podlahový polystyrén XPS    60  mm  
 Betónová zálievka + výstuž    80 mm 
 Porotherm Miako 170     170 mm 
 Vnútorná jadrová omietka Baumit Grobputz  
hr. 15 mm + vnút. štuková omietka Baumit Maxima 3 mm 
 
Skladba podlahy na 2.N.P. a 3.N.P.(chodba, zádverie, kuchyňa,...) 
 Keramická dlažba + tmel    15 mm 
 Cementový poter     65 mm 
 PE fólia      0,2 mm 
 Isover N      40  mm  
 Betónová zálievka + výstuž    80 mm 
 Porotherm Miako 170    170 mm 
 Vnútorná jadrová omietka Baumit Grobputz  
hr. 15 mm + vnút. štuková omietka Baumit Maxima 3 mm 
  
Skladba podlahy na 2.N.P. a 3.N.P.(obývacia izba, spálňa,...) 
 Laminátová podlaha 9MM + 2x Mirelon 3MM 
 Cementový poter     65 mm 
 PE fólia      0,2 mm 
 Isover N      40 mm 
 Betónová zálievka + výstuž    80 mm 
 Porotherm Miako 170    170 mm 
 Vnútorná jadrová omietka Baumit Grobputz  
hr. 15 mm + vnút. štuková omietka Baumit Maxima 3 mm 
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Skladba podlahy na 2.N.P. a 3.N.P.(kúpelňa) 
 Keramická dlažba + tmel    13 mm 
 Tekutá hydroizolácia Ceresit CL 51    2 mm 
 Cementový poter     65 mm 
 PE fólia      0,2 mm 
 Isover N      40  mm  
 Betónová zálievka + výstuž    80 mm 
 Porotherm Miako 170    170 mm 
 Vnútorná jadrová omietka Baumit Grobputz  
hr. 15 mm + vnút. štuková omietka Baumit Maxima 3 mm 
 
Skladba podlahy balkónu na 3.N.P. 
 Keramická dlažba     9 mm 
 Flefibilné lepidlo      5 mm 
 2x hydroizolačná stierka Weber terizol  2x3 mm 
 Poter Weber.bat balkónový     80-70 mm 
 Betónová balkónová doska     200 mm 
 Vonkajšia jadrová omietka Baumit    15 mm 
 Vonkajšia omietka Baumit NanoporTop  3 mm 
 
Úpravy povrchov stien a stropov 
Vo všetkých podlažiach je na stenách a stropoch použitá vápenocementová jadrová omietka. 
V kúpeľniach , WC, v miestnosti upratovačky je omietka do výšky 2400 mm doplnená 
keramickým obkladom. V kuchyniach je obklad iba od výšky 900 do 1500 mm. Na ostatných 
plochách stien a stropov je na jadrovú omietku nanesená vnútorná štuková omietka Baumit 
Maxima. V jednotlivých miestnostiach je soklík riešený podľa druhu podlahy v miestnosti. Pri 
keramickej dlažbe je do výšky 100 mm keramický sokel a pri laminátových podlahách je to 
podlahová lišta. Úpravy povrchov sú uvedené v legende vo výkresoch podlaží. Vonkajšia 
omietka je navrhnutá zo systému Baumit. Jadro omietky je zo strojovej omietky Baumit 
Grobputz v hrúbke 15 mm. Povrchovú úpravu tvorí škrábaná omietka Baumit NanoporTop 
v hrúbke 3 mm. Vonkajšia omietka je bielej farby. Na soklovú časť je nanesená omietka 
Baumit MosaikTop. Obklad prevetrávanej fasády je navrhnutý z obkladových dosiek 
Fundermax v odtieni tmavo hnedej - Walnut Tirano.  
 
Tepelná  a zvuková izolácia 
Tepelná izolácia obvodového muriva je zaistená použitou tvarovkou Porotherm T Profi  
s vloženou izoláciou. Tepelná izolácia železobetónových vencov, prekladov je zistená 
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vloženou izoláciou podľa jednotlivých konštrukcii. Použité materiály sú definované 
v jednotlivých výkresoch. Zvuková a kročejová nepriezvučnosť sú zaistené izoláciami 
a murivom, ktoré je pre tieto účely. Popis jednotlivých materiálov sa nachádza vo výkresovej 
dokumentácii. Murivo kde je navrhovaná prevetrávaná fasáda je zateplené tepelnou izoláciou 
Isover Super-Vent Plus. Ide o tepelnú izoláciu zo sklenej vlny s jednostranným polepom 
z netkanej textílie, ktorá bude mechanicky kotvená k podkladu.  
 
Klampiarske prvky 
Oplechovanie atiky a vonkajších parapetov okien je z hliníkového plechu, ktorého povrch je 
upravený práškovou farbou. Farba parapetov je podľa vzorkovníka RAL 7037. Hrúbka plechu 
je 2 mm. 
 
Zámočnícke konštrukcie 
Zámočnícke konštrukcie sú uvedené vo výpise prvkov, ktorý nie je súčasťou bakalárskej 
práce. Vonkajšie zábradlia na balkónoch sú nerezové s bezpečnostným sklom. 
 
Vnútorné maľby  
Po vyzretí omietky sa nanesie na podklad penetrácia a následne 2x maľba podľa požiadaviek 
investora. Na sadrokartónové konštrukcie sa použije maľba Rigips.  
 
Vykurovanie  
Vykurovanie objektu je navrhnuté z diaľkového rozvodu teplej vody a v objekte budú 
osadené doskové vykurovacie telesá. Rozvod teplej úžitkovej vody bude taktiež z diaľkového 
rozvodu vody. 
 
b) Výkresová časť [1] 
Výkresová časť je riešená v projektovej dokumentácií, ktorá je súčasťou bakalárskej práce. 
Presný zoznam výkresov je uvedený v zozname výkresov. 
 
c) Statické posúdenie [1] 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
d) Plán kontroly spoľahlivosti konštrukcii [1] 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
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D.1.3. Požiarne bezpečnostné riešenie [1] 
a) Technická správa [1] 
Požiarno-bezpečnostné riešenie nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. Projekt požiarnej 
bezpečnosti spracuje špecialista na požiarnu bezpečnosť.  
 
b) Výkresová časť [1] 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
D.1.4. Technika prostredia stavieb [1] 
a) Technická správa [1] 
Objekt je napojený na vodovodnú sieť, kanalizačnú sieť a na rozvod elektrickej energie. 
Vykurovanie objektu ako aj teplá úžitková voda je z diaľkového rozvodu vody. Z hľadiska 
energetickej náročnosti budovy sa jedná o budovu „C“.  
 
b) Výkresová časť [1] 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
c) Zoznam strojov a zariadení a technické špecifikácie [1] 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
D.2. Dokumentácia technických a technologických zariadení [1] 
a) Technická správa [1] 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
b) Výkresová časť [1] 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
c) Zoznam strojov a zariadení a technické špecifikácie [1] 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
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E. Dokladová časť [1] 
E.1. Záväzné stanoviská, stanoviská, rozhodnutia, vyjadrenia dotknutých 
orgánov [1] 
Nie sú súčasťou tejto správy.  
E.2. Stanoviská vlastníkov verejnej dopravnej a technickej infraštruktúry 
[1] 
Nie sú súčasťou tejto správy.  
E.2.1. Stanoviská vlastníkov verejnej dopravnej a technickej infraštruktúry k možnosti 
spôsobu napojenia, vyznačená napríklad na situačnom výkrese [1] 
Nie sú súčasťou tejto správy.  
E.2.2. Stanovisko vlastníka alebo prevádzkovateľa k podmienkam zriadenia stavby, 
vykonanie prác a činností v dotknutých ochranných a bezpečnostných pásmach 
podľa iných právnych predpisov [1] 
Nie je súčasťou tejto správy.  
E.3. Geodetický podklad pre projektovú činnosť spracovaný podľa iných 
právnych predpisov [1] 
Nie je súčasťou tejto správy.  
E.4. Projekt spracovaný banským projektantom [1] 
Nie je súčasťou tejto správy.  
E.5. Preukaz energetickej náročnosti budovy podľa zákona o hospodárení 
s energiami [1] 
Nie je súčasťou tejto správy.  
E.6. Ostatné stanoviská, vyjadrenia, posudky a výsledky jednaní vedených 
v priebehu spracovávania dokumentácie [1] 
Nie sú súčasťou tejto správy.  
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2. Druhá časť – Tepelnotechnické posúdenie vybraných 
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2.1. Posúdenie obvodovej steny Porotherm 44 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Obvodová stena 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0% 
(+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,003       0,800  12,0 
   2  Baumit jádrová omítka strojní  0,015       0,830  25,0 
   3  Porotherm 44 Profi T na zdící  0,440       0,080  10,0 
   4  Baumit jádrová omítka strojní  0,020       0,830  25,0 
   5  Baumit vnější štuková omítka (  0,003       0,470  25,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,957 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavke
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,175 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
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  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 1,200 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit jádrová omítka strojní). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0764 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 3,2457 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2014 EDU, (c) 2014 Svoboda Software 
 
 
2.2. Posúdenie obvodovej steny – Prevetrávaná fasáda 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Stena +izolácia 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % 
(+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,003       0,800  12,0 
   2  Baumit jádrová omítka strojní  0,015       0,830  25,0 
   3  Porotherm 30 Profi na zdící pě  0,300       0,180  10,0 
   4  Isover Super vent Plus  0,100       0,057  1,3 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,933 
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  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad 
požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či 
tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,277 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 




2.3. Posúdenie plochej strechy 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Plochá strecha   
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
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 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0% 
(+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Keramický strop  0,250       0,290  20,0 
   2  Bitalbit S  0,0035       0,210  300000,0 
   3  Isover EPS 100S  0,160       0,037  50,0 
   4  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  30000,0 
   5  Elastodek 40 Standard Dekor  0,004       0,210  50000,0 
   6  Štěrk  0,080       0,650  15,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,956 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad 
požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či 
tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,182 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 
  zóna č. 1: 0,202 kg/m2,rok (materiál: Isover EPS 100S). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
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  V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
  Kond.zóna č. 1: Max. množství akum. vlhkosti Mc,a = 0,0008 kg/m2 
   Na konci modelového roku je zóna suchá. 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Ma,vysl = 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2014 EDU, (c) 2014 Svoboda Software 
 
2.4. Posúdenie stropu nad suterénom 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Podlaha 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0% 
(+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Lepiaci tmel  0,005       0,260  20,0 
   3  weber.bat 30 MPa cementový pot  0,075       1,380  40,0 
   4  Isover EPS 100Z  0,060       0,037  50,0 
   5  Keramický strop  0,250       0,290  20,0 
   6  Baumit jádrová omítka  0,010       0,830  25,0 
   7  Baumit jemná štuková omítka (F  0,003       0,800  12,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,507 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,917 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
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 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad 
požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či 
tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,60 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,342 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2014 EDU, (c) 2014 Svoboda Software 
  
VŠB-TUO FAST   Bakalárska práca 2017 
 




VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavebná 


















VŠB-TUO FAST   Bakalárska práca 2017 
 
  60 
 
3.1. Technologický postup pri realizácii odvetrávanej fasády  
3.1.1. Obecné informácie 
 
Názov stavby: Polyfunkčný objekt Ostrava- Nová Bělá 
Miesto stavby: Ostrava – Nová Bělá 
Parcelné čísla pozemkov: 372,373,379/1,379/2 
Katastrálne územie: Ostrava 
Kraj: Moravskoslezský kraj 
Druh stavby: Novostavba 
 
Popis objektu 
Polyfunkčný objekt sa navrhuje ako samostatne stojací objekt v meste Ostrava v časti Nová 
Běla a je umiestnený v obytnej zóne na parcelách číslo 372 ,373, 379/1 ,379/2 o celkovej 
výmere 1452 m2. Objekt je obdĺžnikového tvaru s vystupujúcou časťou na východ. Rozmery 
objektu sú 24,88m x 13,19m. Jedná sa o novostavbu polyfunkčného domu s jedným 
podzemným a tromi nadzemnými podlažiami. Účelom užívania stavby sú obchodné priestory 
na prízemí objektu  a byty na bývanie sa nachádzajú na 2 NP. a 3 NP.. Ide o stavbu trvalého 
charakteru. Objekt a jeho časti sú z východnej strany ohraničené ulicou Javorová. Vstup na 
parkovisko je taktiež z ulice Javorová. Objekt je vzdialený od cestnej komunikácie 21,3m. 
Z východnej strany objektu sa nachádza chodník pre peších a okolo ostatnej časti objektu je 
okapový chodník šírky 600mm. Objekt má vlastné parkovisko navrhnuté pre každý byt jedno 
parkovacie miesto. V blízkosti objektu je tiež navrhnutý priestor pre kontajnery. Okolie 
objektu je udržiavané a je doplnené množstvom zelene.  
Na prízemí sú plánované tri rôzne prevádzky. V zádverí vstupu  do bytovej časti objektu sa 
nachádzajú bytové schránky a zo zádveria sa vchádza do chodby, ktorá vedie do kočikárne, 
miestnosti pre bicykle, do suterénu a na poschodie. Podlažia s priestormi určenými pre 
bývanie osôb obsahujú tri bytové jednotky. Bytové jednotky sú riešené na druhom a treťom 
nadzemnom podlaží a z dispozičného hľadiska sa jedná o 4+KK, 3+1, 1+1. Krajné byty na 
treťom nadzemnom podlaží majú prístup aj na balkón. Celý objekt je podpivničený 
a v suteréne sa nachádzajú sklady pre jednotlivé byty, technická a spoločenská miestnosť, 
práčovňa a posilňovňa pre obyvateľov objektu.   
Základové konštrukcie sú navrhnuté ako plošné. Základové pásy sú  z prostého betónu 
C20/25 šírky podľa jednotlivých obvodových a vnútorných nosných vertikálnych konštrukcii. 
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Nosné murivo objektu je navrhnuté z tehál Porotherm . Deliace priečky sú taktiež navrhnuté 
z tehál Porotherm. Tehlové prvky sú spojované maltou alebo Dryfix penou. V suteréne je do 
muriva vkladaná výstuž Murfor. Strecha je navrhnutá ako plochá. Vonkajšie omietky na 
budove sú z väčšej časti navrhnuté z omietkového systému Baumit. Na vystupujúcej časti 
objektu, na východnej strane je navrhnutá odvetrávaná fasáda, ktorej sa týka tento 
technologický postup. Fasáda má hliníkovú konštrukciu, zateplená bude tepelnou izoláciou zo 
sklených vláken  a ako obklad je navrhnutý obkladový Fundermax.   
Nosný hliníkový rošt, lepiaci systém Sika ako aj obkladové dosky Fundermax sú 
certifikované materiály určené na montáž odvetraných fasád.  
3.1.2. Materiál 
Na montáž fasády budú použité tieto materiály: 
• Rámová hmoždina Fischer SXR 10 x 100 FUS – 500 ks 
• Skrutka galvanicky zinkovaná  so šesť hrannou hlavou s integrovanou podložkou – 
500 ks 
• Spidi Thermostop 85x75x5 mm – 500 ks 
• Hliníková kotva Spidi Max 140 mm – 500 ks 
• Spidi Max podložka – 500 ks 
• Isover Super-Vent Plus hrúbky 100 mm – 120 m² 
• Styrodur 2800 c – 6 m² 
• Soudal Soudafoam gun mega – 1x 870 ml 
• Držiak tepelnej izolácie DHK 100 – 750 ks 
• Hliníkový T-profil 80x45x2 mm– 36 m = 6x6m 
• Hliníkový L-profil 45x45x1,8 mm– 342 m = 57x6m 
• Samorezné nerezové šróby 4,8/19mm – 1100 ks 
• Sika Cleaner-205  - 2x1l 
• Sika Tackpanel Primer – 3x1l 
• Sika Tackpanel obojstranná lepiaca páska 33m x 3mm – 15 ks 
• Sika Tackpanel lepidlo – 45 kartuší  
• Perforovaný hliníkový plech hrúbky 1,5 mm v tvare „U“ – 15 m čiernej farby 
• Perforovaný hliníkový plech hrúbky 1,5 mm výšky 50 mm – 15 m čiernej farby 
• Hliníkové trhacie nity  3,2x8 mm- 70 ks  
• Fundermax obkladové dosky hrúbky 6 mm – 140 m² 
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• Hliníkové U-profily 10x10x2 mm – 55 m 
• Nerezové skrutky do plastu do U-profilov 4x10 mm AN 9090/A2 – 150 ks 
• Vonkajšie hliníkové parapety šírky 200 mm a dĺžky 2000 mm – 6 ks 
• Nerezové skrutky do plastu na parapety 4x12 m m AN 9091/A2– 30 ks 
3.1.3. Doprava materiálu 
 
Väčšina materiálu, ktorý sa použije pri montáži fasády bude na stavbu dodaný v originálnych 
baleniach. Ide o spojovací materiál, kotvy, thermostopy, držiaky tepelnej izolácie, lepiaci 
systém Sika atď.. Sika čističe sú v hliníkových nádobách a lepidlo je dodávané v kartušiach. 
Purpena bude dodaná v tube. Tieto materiály budú dodávané postupne podľa potreby. 
Styrodur ako aj tepelná izolácia je dodávaná v originálnych baleniach. Hliníkové profily sú 
dodávané v šesť metrových dĺžkach, ktoré sú zabalené v  baleniach z výroby. Perforovaný 
plech, U-profily a aj parapety sú dodávané v kusoch a zabalené do fólie. Perforovaný plech 
a parapety budú vyrobené podľa skutočných zámerov na stavbe .  
Fasádne dosky budú na stavbu dovezené autom z dielne kde budú formátované. Budú 
vyrobené podľa skutočných zámerov na stavbe. Dodávané budú počas montáže priebežne 
podľa potreby. Pri doprave a manipulácii je treba s materiálom zachádzať tak aby sa predišlo 
poškodeniu hrán a lakovaných plôch. Prípadné nečistoty ktoré by sa mohli dostať medzi 
dosky musia byť ihneď odstránené. Dosky musia byť pri preprave zaistené proti posunutiu. 
Pri nakladaní alebo vykladaní sa musia dosky nadvihnúť, nesmú sa preťahovať alebo posúvať 
cez hrany. Pri dodávke sú dosky zabalené do ochrannej fólie, ktorá musí byť pri rozbalení 




Materiál bude na stavenisku skladovaný v uzamykateľných skladoch, ktoré sú navrhnuté v 
rámci zariadenia staveniska. V skladoch sa bude skladovať spojovací materiál, kotvy, pena, 
držiaky tepelnej izolácie atď.. Vonku na vyznačených skládkach sa bude skladovať minerálna 
vlna, hliníkové profily a obkladový materiál. Je vhodné minerálnu vlnu pri skladovaní zakryť 
aby pri zmene poveternostných vplyvov nedošlo k jej znehodnoteniu. Materiál bude 
skladovaný na odvodnených skládkach a hliník by taktiež mal byť skladovaný na paletách aby 
nedošlo k styku so zeminou. Obkladové dosky je potrebné skladovať vo vodorovnej polohe 
na rovných stabilných plochách a vždy s podkladovou doskou. Dosky musia ležať na celej 
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svojej ploche. Na stavbe je potrebné zakryť vrchnú dosku fóliou. Na dosky nemôže pršať ani 
svietiť prudké slnko inak hrozí vplyvom poveternostných podmienok ich znehodnotenie. To 
isté platí aj pre dorezy. Obkladové dosky je dovolené prepravovať aj v stojanoch ale iba tak, 
že sú tesne na seba naskladané. Pri takejto preprave je potrebné použiť  stojany s podložkami 
z dreva alebo umelých hmôt. Obkladové dosky budú dodané s číslami na rubovej strane 
a presne podľa kladeckého výkresu budú osadené na fasádu. Po skončení pracovnej zmeny je 
potrebné materiál zabezpečiť proti odcudzeniu alebo poškodeniu poveternostnými vplyvmi.   
[10] 
 
Obrázok 1: Skladovanie obkladových dosiek [10] 
 
3.1.5. Pracovné podmienky a pripravenosť 
 
Pracovné podmienky: 
Pri montáži fasády je vždy potrebné dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci. Je potrebné nosiť ochranné oblečenie a pri spracovaní materiálu je potrebné používať 
ochranné pomôcky. Pri montáži nesmie teplota vzduchu klesnúť pod 5 °C a taktiež nesmie 
presiahnuť 35 °C. Relatívna vlhkosť vzduchu by nemala presiahnuť 75%. Práce na fasáde je 
potrebné prerušiť ak rýchlosť vetra prekročí hodnotu 10,7 m/s. Ďalej musia byť práve 
prerušené za silného dažďa, sneženia alebo zníženej viditeľnosti. Pri aplikácii čistiaceho 
prostriedku Sika alebo Sika Tackpanel Primer treba dbať na zvýšenú opatrnosť, keďže sa 
jedná o chemické látky.  
Po skončení prác nesmie na lešení ostať žiaden materiál.  
Montážny pracovníci musia byť spôsobilý na prácu vo výškach. Prácu na lešení musia 
vykonávať vždy dvaja pracovníci. Na vertikálnu komunikáciu sú na lešení rebríky. Je 
zakázané z lešenia skákať alebo zhadzovať predmety. Lešenie musí byť postavené podľa 
platných noriem a musí obsahovať všetky bezpečnostné prvky.  Montáž lešenia vykoná 
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odborne spôsobilá firma. Vstup na lešenie je možný až po vykonaní kontroly a po podpísaní 
preberacieho protokolu. 
Pripravenosť 
Pred začatím montážnych prác musí byť kompletne zhotovená hydroizolácia spodnej stavby. 
Ďalej je potrebné aby bol vymurovaný obvodový plášť, osadené okná a dvere, bola zhotovená 
vonkajšia omietka na stenách, sokloch a  balkónoch kde je styk vonkajšej omietky 
a obkladového materiálu prevetrávanej fasády. Pred montážou fasády je potrebné osadiť 
konzoly pre nosnú konštrukciu vchodových striešok. Ďalej je potrebné aby boli rozvedené 
všetky elektrické rozvody pre zariadenia, ktoré sú navrhnuté na časti kde bude odvetraná 
fasáda. Finálne terénne úpravy nie sú nutnou podmienkou pre montáž fasády. 
3.1.6. Prevzatie staveniska 
 
K prevzatiu staveniska dôjde medzi objednávateľom a zhotoviteľom, alebo ich zástupcami 
k tomu oprávnenými. Pri predaní predá objednávateľ zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu 
spolu s výškovým zameraním stavby. Ďalej vyznačí miesta napojenia na el. energiu.  
Pred montážou prevetrávanej fasády dôjde medzi vedúcim čaty a zástupcom zhotoviteľa 
k predaniu pracoviska. Pred zahájením montážnych prác sa skontroluje podklad. Murivo by 
nemalo byť znečistené alebo inak poškodené. Skontroluje sa rovinatosť celej plochy. 
Prípustná odchýlka od rovinatosti podkladu pre tento systém je ± 20 mm. Ďalej sa skontroluje 
výškové osadenie výplní otvorov a skontroluje sa aj osadenie v rovine fasády. Skontrolujú sa 
pripojovacie špáry. Na fasáde musia byť presne určené polohy vystupujúcich konštrukcii 
z dôvodu zamerania fasády. Tieto prvky budú počas montáže fasády osadené.  
Pri predaní pracoviska musí byť vytýčená výšková kóta od ktorej sa rozmeria fasáda objektu. 
Na stavenisku budú určené plochy na skladovanie materiálu, ktoré sú odvodnené.  
Pri predaní staveniska sa spíše zápis do stavebného denníka a spíše sa protokol o predaní 
a prevzatí staveniska.   
3.1.7. Personálne obsadenie 
 
Prácu na montáži prevetrávanej fasády budú vykonávať tri osoby. 
- 1x odborne vzdelaný pracovník - vedúci čaty 
- 2x pomocní pracovníci  
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Osoby ktoré budú vykonávať montáž prevetrávanej fasády musia byť zdravotne spôsobilé na 
prácu na lešení a musia byť riadne preškolený ohľadom BOZP.  
 
 Odborne vzdelaný pracovník 
- Rozdeľuje prácu 
- Pomáha pri výkone jednotlivých činností  
- Kontroluje kladecký plán a samotnú montáž 
- Rieši nezrovnalosti s projektovou dokumentáciou  
 
 Pomocní pracovníci 
- Vykonávajú prácu podľa pokynov vedúceho čaty 
- Pomáhajú vedúcemu čaty 
- Nosia materiál na miesto zabudovania 
- Udržiavajú poriadok na pracovisku 
3.1.8. Pracovné pomôcky a náradie 
 
- Príklepová vŕtačka + vrtáky  
- Uhlová brúska  
- Aku-uťahovačky 
- Aku-nitovačky/ ručné nitovacie kliešte 
- Ohraňovacia fréza 
- Vodováha 
- Hadicová vodováha, stavebný laser 
- Kladivo  
- Nôž na vatu 
- Rázový elektrický uťahovák  
- Stavebné svorky, obopínacie stavebné svorky 





- Pištoľ na kartuše 
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- Plastové podložky 
- Stavebná šnúrka 
 
Obrázok 2: Pištoľ na kartuše [25] 
 
Ochranné pracovné pomôcky 
- Pracovné topánky 
- Pracovný odev 
- Vesta  
- Stavebná prilba   
- Pracovné okuliare 
 
3.1.9. Pracovný postup 
 
Po vykonaní vstupných kontrol a zameraní skutočného stavu stavby sa pristúpi k samotnej 
realizácii prevetrávanej fasády. Na stenu pomocou metra, ceruzky a váhy rozkreslíme presne 
rozmiestenie špár jednotlivých dosiek. Nesmieme zabudnúť na rozkreslenie pomocných 
profilov najmä okolo okien. Ďalej sa rozkreslia vodorovné čiary, ktoré nám znázorňujú 
rozmiestnenie jednotlivých kotiev v dilatačných celkoch. Presné rozmiestnenie zvislých ako 
aj vodorovných špár, počet a rozmiestnenie kotiev sú zakreslené vo výkrese č. 15- Pohľady- 
výkres nosného rastra prevetrávanej fasády. Tento návrh vychádza zo statického posúdenia.  
Po rozmeraní steny a určení polohy jednotlivých kotiev sa začne s vŕtaním. Otvory pre 
hmoždiny sa vŕtajú 25 mm od zvislých čiar a presne na vodorovné čiary. Otvory pre 
uchytenie kotiev sa budú vŕtať vŕtačkou bez príklepu. Po navŕtaní otvorov sa rozmiestnia tzv. 
komplety, ktoré obsahujú thermopodložku, kotvu, podložku a hmoždinu so skrutkou.  
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Obrázok 3: Tzv. komplet - Thermopodložka, kotva, podložka a uchytenie [16] 
 
Pre upevnenie kotiev sú navrhnuté rámové hmoždiny Fischer SXR 10 so skrutkou 
s integrovanou podložkou [28]. Po ich osadení sa kotvy zrovnajú do zvislice a dotiahnu sa 
rázovou uťahovačkou. Po kompletnom zakotvení sa vykoná kontrola rozmiestnenia kotiev a 
ich upevnenia. 
 
Osadenie tepelnej izolácie 
Prvá vodorovná rada kotiev je vo výške 200 mm nad projektovaným upraveným terénom. Od 
úrovne hornej hrany stropu nad 1.P.P. po spodnú hranu týchto kotiev bude osadená tepelná 
izolácia Styrodur 2800 z hľadiska jej nenasiakavosti. K podkladu bude prilepená pomocou 
Pur peny a následne bude ukotvená pomocou dvoch držiakov tepelnej izolácie na jednu 
dosku. Na balkónoch bude taktiež upevnená tepelná izolácia Styrodur výšky 150 mm.  
Po osadení izolácie v mieste soklu sa začne s kladením tepelnej izolácie Isover Super-Vent 
Plus. S kladením tepelnej izolácie sa začína priamo na tepelnú izoláciu soklu. Tepelná izolácia 
sa kladie na väzbu tak aby kríženie špár bolo najmenej 100 mm od rohu. Dosky sa k sebe 
ukladajú na zraz a prípadné špáry alebo dutiny je potrebné vyplniť odrezkami z tepelnej 
izolácie. Na rezanie tepelnej izolácie treba použiť špeciálny nožík. Nie je dovolené špáry 
medzi doskami vyplňovať Pur penou. Pri montáži tepelnej izolácie treba dbať na to, aby sa čo 
najmenej poškodila netkaná textília na vonkajšej strane izolácie. Tepelná izolácia bude 
mechanicky kotvená pomocou hmoždiniek. Na 1m2 je počítaných 6 mechanických kotiev. Pri 
kotvení treba predchádzať nadmernému stlačovaniu izolácie v okolí kotvy alebo k pretrhnutiu 
textílie. [29] 
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Obrázok 4: Príklad rozmiestnenia držiakov izolácie [17] 
 
Montáž hliníkového rastra 
Na hliníkové kotvy Spidi sa uchytia vertikálne hliníkové nosné profily tvaru T a L. Profily 
tvaru T majú rozmer 80x45x2 mm a profily L majú rozmer 45x45x1,8 mm.  
S montážou rastra sa začína zdola. Najprv sa osadia krajné profily do zvislej polohy 
a s odklonom od nosného muriva 150 mm.  Vzdialenosť profilov od upraveného terénu je 40 
mm. Po dokonalom vyvážení krajných profilov (v schéme na konci tohto bodu označené 
číslami 1) sa cez kotvy natiahne stavebná šnúrka a ostatné profily sa osadia do nej.  Správne 
osadenie medzi jednotlivými profilmi sa skontroluje preložením vodováhy medzi zvislými 
profilmi. Záber montáže je vždy na jeden dilatačný celok. Pri montáži profilov treba dbať na 
správne umiestnenie nerezových skrutiek, ktoré majú byť minimálne 5 mm od hrany profilu. 
Následne je potrebné dodržiavať aj rozmiestnenie skrutiek na jednotlivých profiloch. 
V jednom dilatačnom celku môže byť iba jedna rada skrutiek umiestnená v pevných otvoroch 
na kotve (vždy ide o dvojicu skrutiek) [27]. Všetky ostatné dvojice skrutiek musia byť na 
kotvách zaskrutkované  v posuvných dierach. Pri montáži je potrebné mať stavebnú svorku 
vždy tam kde sa práve chystáme skrutkovať. Po montáži rastra prvého dilatačného celku sa 
znova vynesú krajné profily a vyvážia sa do zvislej roviny. Pri montáži ďalšieho dilatačného 
celku je potrebné kontrolovať aj spoj medzi celkami aby sa zabránilo nerovnostiam.  
 
Obrázok 5: Poloha skrutiek v neposuvných a posuvných dierach [18] 
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V mieste dilatácie je potrebné dodržať minimálnu vzdialenosť medzi zvislými profilmi čo je 
20 mm. Túto vzdialenosť treba dodržať aj v mieste ukončenia rastra pod atikou. Presné 




Obrázok 6: Časť výkresu nosného rastra - 1. dilatačný celok (čelný pohľad) 
 
Na stenách z južnej a severnej strany kde je prevetrávaná fasáda sú navrhnuté 3 L-profily. 
Postup montáže bude rovnaký. Najprv sa osadia krajné profily s odklonom 150 mm a profil 
medzi nimi sa iba preloží s vodováhou. Roh bude potom následne vytvorený pri lepení 
obkladových dosiek.  
  
Príprava podkladu pre lepenie 
Pred samotným kladeným dosiek sa na konce profilov v soklovej časti nanitujú perforované 
hliníkové plechy v tvare „U“ . Plechy musia byť dokonale spojené tak aby sa zabránilo 
vnikaniu škodcov do skladby fasády. Tesne pod atiku sa nanitujú perforované plechy šírky 50 
mm v čiernej farbe.  
Hliníkové profily rastra sa obrúsia brúsnym papierom. Obrúsia sa aj profily tvaru L na 
skládke, ktoré sa neskôr použijú na vytvorenie rohov, ostení a nadpraží. Po obrúsení sa profily 
očistia pomocou Sika Cleaner 205 a nechajú sa odvetrať asi 10 minút. Potom sa na ne nanesie 
tenká vrstva Sika Primeru pomocou štetca. Náter sa nechá odvetrať 10 minút.  Po znečistení 
už natrených profilov je potrebné ich očistiť suchou handrou a následne ešte aplikovať Sika 
Cleaner. [10] 
Je zakázané lepiť pásku na dosky a hliníkové profily na ktorých je voda.  
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Obrázok 7: Sika Cleaner 205 a Sika Tackpanel Primer [23] 
Úprava dosiek  
Projekt počíta s formátovaním dosiek podľa kladečského plánu mimo zariadenie staveniska. 
Naformátované dosky budú na stavbu dovezené na nákladnom aute. Na stavbe budú dosky 
upravované rezaním iba minimálne. K tomu budú použité ručné rezacie prístroje s jemnými 
zubmi s nízkym rozvodom. Pri rezaní kotúčovými pílami treba použiť dorazovú lištu alebo 
príložník. Dosky sa režú zo spodnej strany. Na stavbe budú hrany na rohoch upravované 
ohraňovacou frézou na mieru 3 mm. Pri úprave hrán je potrebné dbať na to, aby nedošlo 
k poškodeniu lícovej strany dosiek. Vŕtanie otvorov skrz by sa malo robiť na podložke 
z tvrdého dreva, aby sa zabránilo vylamovaniu povrchu. Pre vŕtanie sú najvhodnejšie vrtáky 
do plastu. Tieto vrtáky sú vhodné preto, že majú strmý vrchol a zanechávajú po sebe čistý rez.   
 
Montáž fasádneho obkladu 
Odmastený hliníkový raster sa natrie Sika Primerom a nechá sa odvetrať asi 10 minút. 
Začiatok kladenia dosiek je v úrovni hornej hrany okien a dverí na 1.N.P.. Na okná a dvere sa 
ceruzkou naznačí 50 mm pohľadového rámu. Pomocou uholníka sa táto miera prenesie na 
raster, k tomu sa pridá 5 mm a to je úroveň spodnej hrany dosky nad nadpražím. V prípade 
rôzneho výškového osadenia okien je potrebné túto mieru zobrať z najnižšie osadeného okna. 
Po výškovom zameraní sa profily v nadpražiach skrátia o 50 mm od nameranej výšky a začne 
sa s kladením dosiek. Dosky sa v miestach kde budú prilepené na raster očistia Sika 
Cleanerom, nechajú odvetrať a neskôr sa natrú v týchto miestach Sika Primerom. Jeden 
milimeter pod vyznačenú spodnú hranu dosiek sa prisvorkuje L-profil a položia sa naň 
plastové podložky hrúbky 1 mm. Na profily rastra, ktoré nie sú v špare sa nalepí obojstranná 
lepiaca páska Sika podľa šírky dosky mínus 10 mm hore a dole. Páska sa na T-profily lepí 
v strede a na L-profily k rohu profilu. Na dosku sa páska nalepí iba na kraj a to 2 mm od 
hrany. Po pripravení dosky sa odstránia fólie na páskach a nanesie sa lepidlo Sika Tackpanel. 
Lepidlo sa nanáša v tvare trojuholníka výšky 6 mm. Potom sa iba doska opatrne prisunie 
a pritlačí na raster a dôkladne sa zalepí. Takýmto spôsobom sa pokračuje v lepení ďalej.  
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Obrázok 8: Uchytenie dosiek v špáre [22] 
LEGENDA: 1. Podklad ; 2. Spidi Thermostop ; 3. Spidi kotva ; 4. Podložka s uchytením ;  
5. T-profil ; 6. Lepiaci systém Sika ; 7. Fasádny obklad 
 
Najprv sa nalepia všetky dosky medzi nadpražiami a parapetmi a potom sa doplnia dosky 
z bokov okien a dverí.  Špáry medzi doskami sú 5 mm. Po nalepení steny z východnej strany 
objektu sa dolepia dosky z južnej a severnej strany. Dosky sa začnú lepiť od spodnej časti 
fasády. Je potrebné dbať na správne zhotovenie rohu fasády.  
 
Obrázok 9: Schéma zhotovenia rohu fasády [19] 
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Roh fasády bude vytvorený na tzv. kamenícky spôsob. Už predom sa upravia hrany ktoré 
budú vytvárať tento roh pomocou ohraňovacej frézy. Potom sa očistia Sika Cleanerom a natrú 
sa Sika Primerom. Taktiež sa dopredu pripraví rohový profil. Očistí, natrie sa, priloží sa 
z vnútornej strany fasády a označia sa špáry. Potom sa nalepí páska na jednu stranu profilu tak 
aby nezasahovala do špár. Páska sa nalepí v dvoch pásoch z toho ten vzdialenejší pás od rohu 
profilu budú tvoriť iba malé kúsky pásky dĺžky max. 100 mm. Odstráni sa fólia na páskach 
a na profil sa nanesie lepidlo. Následne sa profil nalepí 3 mm od vnútornej hrany 
kameníckeho rohu. Profil sa riadne popritláča aby došlo k dokonalému prilepeniu. Na druhú 
stranu profilu sa potom nalepí páska, nanesie lepidlo a nakoniec sa prilepí doska. Tu už treba 
dbať aj na dodržanie vodorovnej špáry a špáry 5 mm okolo vonkajšej omietky.  
 
Osadenie parapetov 
Po nalepení dosiek v ploche fasády sa pristúpi k osadeniu parapetov a potom k montáži ostení 
a nadpraží. Pred osadením parapetu sa na obkladovú dosku z vnútornej strany prilepia L-
profily šírky 250 mm medzi nosný raster tak aby po montáži mal parapet sklon 5,25%. 
Následne sa miesta kde bude parapetný plech prilepený očistia Sika Cleanerom a natrú sa 
Sika Primerom. Na L-profily sa nalepý páska a strhne sa z nej ochranná páska. Nanesie sa 
lepidlo a na stred okna sa osadí parapet, ktorý sa dôkladne prilepí vpredu a vzadu sa 
skrutkami ukotví do profilu pod oknom. Medzi parapetným plechom a hornou hranou 
fasádneho obkladu bude medzera 20 mm. Bočné ohyby parapetu musia byť minimálne 60 
mm od hrany okenného rámu.  
 
Obrázok 10: Schéma osadenia parapetu [19] 
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Montáž ostení a nadpraží 
V prvom rade sa namontujú nadpražia. Na okno sa pomocou skrutiek do plastu namontuje U-
profil tak aby jeho spodná hrana bola 5 mm pod hranou lícového obkladu. Profil bude na celú 
šírku okna so šróbikmi na krajoch a každých 400 mm. Na obklad sa zo zadnej strany nalepí L-
profil utopený o 3 mm od vnútornej hrany kameníckeho rohu. Potom na naň nalepí lepiaca 
páska, strhne sa z nej fólia a nanesie sa lepidlo. Doska sa najprv osadí do profilu na okne 
a potom sa prilepí k lícu fasády.  
Obdobne sa postupuje aj pri lepení ostení. U-profil bude osadený od profilu nadpražia po 
spodnú hranu okna. Treba však dbať na to aby bočný ohyb parapetného plechu bol ďalej ako 
bude osadený U-profil.  Medzi doskou nadpražia a hornou hranou dosky ostenia musí byť 
medzera 3 mm. Ostenová doska bude mať v dolnej časti skos pod uhlom 3° a taktiež musí byť 
medzera 3 mm medzi parapetom a spodnou hranou dosky. 
 
 
Obrázok 11: Schéma osadenia ostenia [19] 
 
3.1.10. Akosť a kontrola kvality 
 
Z hľadiska akosti a kontroly kvality je treba dohliadnuť, aby zhotovená konštrukcia 
zodpovedala všetkým normám, predpisom, aby konštrukcia bola zhotovená v súlade 
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s projektovou dokumentáciou a technickými listami. Do konštrukcie je dovolené zabudovať 
iba prvky, ktoré sú certifikované. Pre dodržanie týchto požiadaviek bude pri výstavbe 
vykonaná vstupná, medzioperačná a výstupná kontrola. Výsledky jednotlivých kontrol budú 
zapísané do stavebného denníka.  
 
Vstupná kontrola 
Ešte pred začatím samotnej montáže sa skontroluje celistvosť a rovinatosť podkladu. 
Skontroluje sa osadenie výplní otvorov ako výškovo tak aj v rovine budúcej fasády. Ďalej sa 
vykoná kontrola hydroizolácie. Veľký dôraz treba dbať na kontrolu vonkajšieho omietkového 
systému v mieste napojenia na obklad prevetrávanej fasády. V tomto mieste je treba dbať na 
to aby odchýlka omietky od zvislosti bola čo najmenšia. Pri vstupnej kontrole je treba ešte 




Medzioperačné kontroly sa budú vykonávať náhodne počas celej montáže fasády, tak aby 
zaistili požadovanú kvalitu realizácie fasády. Medzioperačná kontrola bude zahrňovať tieto 
body: 
- kontrolu upevnenia kotiev 
- kontrola tepelnej izolácie(ukotvenie, celistvosť, či nebola použitá poškodená alebo 
znehodnotená vata) 
- kontrola hliníkového roštu podľa projektovej dokumentácie 
- spojenie kotiev a hliníkového rastra- umiestenie šróbov 
- vytvorenie dilatačných celkov 
- očistenie profilov a obkladových dosiek pred lepením 
- kontrola penetrácie 
- kontrola špár a odstupov od prestupujúcich konštrukcii 
- kontrola prevedenia rohov 
- kontrola rovinatosti obkladu  
 
Výstupná kontrola 
Výsledkom výstupnej kontroly bude stanovisko či zmontovaná konštrukcia vyhovuje alebo 
nie. O vykonaní výstupnej kontroly bude vyhotovený zápis do stavebného denníka. V tomto 
kroku kontroly akosti a kvality sa bude kontrolovať: 
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- položenie dosiek podľa kladeckého plánu 
- kontrola šírky špár 
- rovinatosť fasády 
- prevedenie rohov  
- napojenie na výplne otvorov 
- osadenie vonkajších parapetov 
- osadenie perforovaných plechov 
- kontrola čistoty špár  
3.1.11. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
 
Všetci pracovníci, ktorý budú pracovať na montáži odvetranej fasády musia byť preškolený 
z hľadiska BOZP. O preškolení pracovníkov sa vyhotoví záznam do stavebného denníka. 
Pracovníci ktorý budú pracovať na lešení musia podľa zákona č. 262/2006 Sb., Zákonník 
práce mať doklad o zdravotnej spôsobilosti. Pri práci ako aj pohybe na stavenisku sú 
pracovníci povinný nosiť ochranné pracovné pomôcky. Je zakázané na stavenisku požívať 
alkoholické alebo iné omamné látky ako aj pracovať pod ich vplyvom. Na stavenisku bude na 
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci dohliadať investorom oprávnená osoba. 
Pri aplikácií látok Sika je potrebné dbať na zvýšenú bezpečnosť a je potrebné dodržiavať 
platne predpisy o ochrane zdravia pri práci. Sika Primer a Sika Aktivátor sú látky vysoko 
horľavé a spôsobujú podráždenie očí a pokožky. Pri aplikácii je potrebné nosiť ochranný odev 
a rukavice. Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti práce s týmito látkami sú 
uvedené v bezpečnostnom liste.  [11] 
 
Základné právne predpisy k BOZP: 
 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákonník práce 
 Zákon č. 309/2006 Sb., o zaistení ďalších podmienok bezpečnosti  a ochrany zdravia 
pri práci, v znení neskorších predpisov 
 Nariadenie vlády č. 361/2007 Sb., ktoré stanoví podmienky ochrany zdravia pri práci 
 Nariadenie vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálnych požiadavkách na 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na stavenisku 
 Nariadenie vlády č. 378/2001 Sb., ktorým sa stanovia bližšie požiadavky na bezpečnú 
prevádzku a použitie  strojov, technických zariadení, prístrojov a náradia 
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 Nariadenie vlády č. 201/2010 Sb., o spôsobe evidencie úrazov, hlásení a o zázname k 
úrazu 
 Nariadenie vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požiadavkách na bezpečnosť a ochranu 




Pri výstavbe musí zhotoviteľ zabezpečiť stavenisko a vykonať také technické opatrenia, aby 
nedošlo k znečisteniu okolitej prírody. Hlavne nesmie dôjsť k znečisteniu vôd pri výstavbe. 
Ďalej je potrebné zabrániť úniku ropných látok, asfaltov, chemikálii a iných nebezpečných 
látok do prírody. Pri práci treba dodržiavať zákon č. 100/2001 Sb., Zákon o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie [13].  
Ekologicky nebezpečné látky musia byť riadne bezpečne skladované v uzamykateľných 
skladoch a podľa predpisov k nim dodaným. Tieto látky musia byť zlikvidované vhodným 
spôsobom a musí to vykonať odborná firma. . Vzniknutý stavebný odpad pri realizácii bude 
triedený podľa druhu odpadu  a  uskladnení  v  predom  určených kontajneroch   na stavbe. Zo 
stavebným odpadom  budeme manipulovať a nakladať podľa zákona č. 185/2001 Sb., O 
odpadoch a vyhlášky  č.  383/2001 Sb.,  O životnom  prostredí a o podrobnostiach nakladania 
s odpadom [14] [15]. Minerálna vlna ako odpad z prevetrávanej fasády bude likvidovaná 
podľa platných predpisov na skládkach odpadov. Minerálna vlna nie je nebezpečný odpad. 
Odpad vzniknutý pri lepení fasádnych dosiek ( Sika Cleaner, Sika Primer a lepidlo) bude 
zhromažďovaný na určenom mieste na stavbe a vzhľadom na to, že sa jedná o chemické látky 
jeho likvidáciu zabezpečí autorizovaná firma. Treba na stavbe zabrániť kontaminácii pôdy 
a vody týmito látkami. [24] 
 Počas realizácie môže byť v okolí staveniska mierne zvýšená prašnosť a hlučnosť.  
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3.2. Technická správa zariadenia staveniska 
3.2.1. Informačné údaje stavby  
 
STAVBA 
a) Názov stavby: Polyfunkčný objekt Ostrava 
b) Miesto stavby: Ostrava – Nová Bělá 
Parcelné čísla pozemkov: 372,373,379/1,379/2 
Katastrálne územie: Ostrava 
Stavebný úrad: Ostrava- Stará Bělá  
Kraj: Moravskoslezský kraj 
c) Stupeň: : Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie 
d) Druh stavby: Novostavba [30] 
 
OBJEDNÁVATEĽ 
a) Meno a priezvisko: Ing. Jozef Stráňava 
b) Adresa: Agátová 1, 841 01 Ostrava 
c) IČO: 25596641  
 
ZHOTOVITEĽ 
Názov firmy: Stavizol  spol.s.r.o. 
Adresa: D. Dlabača 722, Frýdek-Místek , 73801 
Kontakt: Telefón: +420 908 705 456 
IČO: 264 85 269 
DIČ: SK 264 85 269 
Číslo účtu: 2789364582/0300 
Zástupca spoločnosti vo veciach technických:  Ing. Peter Králik 
 
3.2.2. Popis staveniska 
 
Stavenisko sa nachádza na území mesta Ostrava časť Nová Bělá. Stavenisko sa nachádza na 
parcelách číslo 372,373,374, 379/1,379/2 a 380. Z východnej strany je stavenisko ohraničené 
ulicou Javorová, ktorá bude slúžiť aj pre prístup na stavenisko a z ostatných strán je 
stavenisko ohraničené inými parcelami. Stavenisko bude oplotené mobilným oplotením 
ktorého výška bude 2 metre. Vstup na stavenisko bude cez uzamykateľné brány. Pri vstupe na 
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stavenisko a pri výjazde zo staveniska budú vozidlá očistené aby neznečisťovali cestnú 
komunikáciu. Na stavenisku budú vybudované inžinierske siete pre zariadenie staveniska. 
Osvetlenie staveniska bude zabezpečené pomocou reflektorov a ich umiestnenie je naznačené 
vo výkrese č. 14 Zariadenie staveniska. Stavenisková komunikácia je navrhnutá z betónových 
cestných panelov 3000x2000 mm. Podklad pre skládky je navrhnutý zo zhutneného 
makadamu. Na stavenisku sa nachádzajú skladovacie kontajnery ALGECO a stavebné bunky 
ALGECO pre stavbyvedúceho, majstrov, pracovníkov ako aj bunky s hygienickým  
zariadením staveniska. Ornica je skladovaná na stavenisku a prebytočná zemina je odvezená 
na skládku.  
Zariadenie staveniska sa začne budovať podľa harmonogramu dva dni pred začatím 
samotných stavebných prác ale je však možné ho dobudovať podľa potreby v priebehu 
stavby. Likvidácia zariadenia staveniska bude prebiehať dva dni pred predaním stavby, 
a v deň predania stavby bude stavenisko zlikvidované úplne tak, aby došlo k prevzatiu 
stavebného diela.   
3.2.3. Skládky a zariadenie staveniska 
 
Pre realizáciu stavby je potrebné vybudovať prípojku vody, kanalizácie a elektrickej energie 
a objekty zariadenia staveniska. Pre odber energií budú vybudované napojovacie miesta. Ich 
poloha je zakreslená vo výkrese č. 14 Zariadenie staveniska. Na stavenisku budú osadené 
objekty pre pracovníkov, skladovanie materiálu a hygienické zariadenia. Na stavenisku sú 
taktiež osadené dva veľkokapacitné kontajnery na odpad. Stavenisková komunikácia je 
tvorená betónovými cestnými panelmi. Sklady a skládky ako aj ostatné zariadenie staveniska 
sú vyznačené vo výkrese č. 14 Zariadenie staveniska. 
  
a) Zásobovanie stavby vodou 
Zdroj vody pre potreby zariadenia staveniska bude pomocou prípojky z verejnej vodovodnej 
siete na ul. Javorová. Miesto napojenia je vyznačené vo výkrese č. 14  Zariadenie staveniska. 
K meraniu odberu vody na stavenisku bude vybudovaná vodomerná šachta s vodomerom. 
Pripojovacie potrubie musí byť vedené v hĺbke min. 1 meter aby sa predišlo jeho zamrznutiu. 
Po ukončení stavebných prác bude potrubie odstránené.  
 
ZÁSOBOVANIE STAVENISKA VODOU 
1) VODA POTREBNÁ NA PREVÁDZKOVÉ ÚČELY 
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   [26] 
 
‐ Murovacie  práce   55 m3 x 150          8250 l 
-Betonárske práce   10m3 x 350       3500 l 











Sv- spotreba vody za deň 
kn- koeficient nerovnosti spotreby 
t- čas za ktorý je voda odoberaná 
 








knNsppQb l/s   
[26]
 
   
pp- počet pracovníkov 
Ns- norma spotrebnej vody na osobu a deň 
kn- koeficient nerovnosti spotreby 
t- čas za ktorý je voda odoberaná 
 
3) VODA POTREBNÁ PRE POŽIARNE ÚČELY 
Qc=3,3 l/s (jeden staveniskový hydrant)   
[26]
 
4) VODA POTREBNÁ PRE TECHNOLOGICKÉ PROCESY 











CELKOVÁ SPOTREBA VODY  Q=3,975 l/s 
NAVRHUJEM POTRUBIE Φ 60 MM= 5 l/s. 
 
b) Zásobovanie stavby elektrickou energiou  
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Zdroj elektrickej energie bude z hlavného staveniskového rozvádzača, ktorý bude 
pripojený na stávajúce elektrické vedenie zo súhlasom správcu siete. Meranie odberu 
elektrickej energie bude realizované pomocou elektromeru. Elektrická energia bude 
účtovaná mesačne podľa spotrebovanej energie a aktuálneho sadzobníka dodávateľa 
energie. Rozvod siete el. energie po stavenisku bude pomocou káblov v chráničkách  
v hĺbke 0,5m pod zemou. Pod staveniskovou komunikáciou bude vedenie v oceľovej 
chráničke. 
 
ZÁSOBOVANIE STAVENISKA ELEKTRICKOU ENERGIOU 
1. URČENIE DRUHOV SPOTREBIČOV 
Silo(kompresor)     7,5 kW 
Gravitačná miešačka        4,5 kW 
Pneumatické kladivo      0,9 kW 
Miešačka      7 kW 
Vŕtačka       3x 0,6 kW 
Radiátor v bunke      10x 2,50 kW 
Stavebný výťah      15 kW 
Ohýbačka oceli       1,1 kW 
Elektrická píla      0,9 kW 
Elektrické ručné miešadlo    1,1 Kw 
 
Celkom 64,8 kW  =P1 
 
SPOTREBIČE PRE OSVETLENIE 
P2‐ vonkajšie:   kancelárie      6x 0,9 kW 
 šatne, WC, sprchy      4x 0,8 kW 
 sklady       6x 0,3 kW 
 vnútorné osvetlenie objektu     8x 1 kW 
 
Celkom  18,4kW = P2  
P3‐ vonkajšie:  osvetlenie staveniska 9x 1,5kW 
 
Celkom 13,5kw = P3  
 
1. STANOVENIE MAXIMÁLNEHO ZDÁNLIVÉHO PRÍKONU 
22 )1*7,0()32*8,01*5,0(*1,1 PPPPS +++=
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S=86,56 kW      
[26]
 
Celkový príkon je 86,56 kW. 
 
c) Systém zásobovania a skladovania materiálu 
Prefabrikáty a kusové stavivo budú na stavenisku skladované na určených miestach – 
skládkach. Skládky sú počítané na jedno podlažie materiálu. Po spotrebovaní celého množstva 
budú na stavenisko zasa dovezené prefabrikáty na ďalšie podlažie. Po dokončení výstavby 
murovaných konštrukcii bude skládka slúžiť iným účelom. Na skládke č. 3 bude neskôr 
skladovaný materiál na prevetrávanú fasádu. Murovací materiál bude dodávaný na paletách 
rozmeru 1000x1180 mm. Preklady sú dodávané na drevených hranoloch a sú zviazané 
oceľovou páskou. 
Betón bude na stavbu dovážaný z centrálnej betonárky podľa realizovanej konštrukcie. 
V prípade malého množstva do 2m3 je možné betónovú zmes vyrobiť aj na stavenisku. 
Cement, ďalšie vrecované materiály, hydroizolácia, oceľ atď. budú na stavbu dovážané 
postupne podľa potreby. Drobný a vrecovaný materiál bude skladovaný v krytých skladoch.  
Výstuž je potrebné chrániť pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi.  
Sklady a skládky sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti staveniskovej komunikácie. 
 
1.POUŽITÝ MUROVACÍ  MATERIÁL (na jedno podlažie) 
POROTHERM 44 T Profi:  187,5m2 
      Spotreba 16ks/m2 
      60ks/pal.=»53 paliet 
POROTHERM 30 AKU P+D:152m2 
      Spotreba 17,3ks/m2 
      60ks/pal.=»44 paliet 
POROTHERM 25 AKU P+D:19m2  
      Spotreba 12,1ks/m2 
      48ks/pal. .=»5 paliet 
POROTHERM 14 PROFI: 158,85m2 
      Spotreba 8 ks/m2 
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      80ks/pal. .=»16 paliet 
Vencovka POROTHERM VT 8/23,8-123 ks 
    100ks/pal. =»2pal.  
    
Výpočet plochy skládky: 
Celkový počet paliet=120 
Plocha palety= 1000x1180 
- Výrobca dovoľuje uloženie palet na seba max. však dve 
 =
120 ∗ 1 ∗ 1,18
2 = 70,8	² 
Navrhujem plochu skládky 72,25 m². 
 
2.STROPNÉ NOSNÍKY  A VLOŽKY MIAKO- S=45m2  
3.PREKLADY- S= 20,6 m2 
4.LEŠENIE A PODPORNÝ SYSTÉM- S= 20m2 
 
d) Ornica 
Na stavenisku sa nachádza medziskládka ornice. Jej plocha je 81 m2 a maximálna výška 
uloženia zeminy bude 2m. Ornica bude neskôr využitá na terénne úpravy okolo objektu. 
Prebytočná zemina je odvezená na skládku.  
 
e) Stavebné bunky 
Stavebné bunky sú navrhnuté pre pracovníkov, pre hygienické potreby a pre potreby 
uskladnenia náradia. Umiestnenie ako aj počet buniek je naznačený vo výkrese č. 1 
Zariadenie staveniska. Jednotlivé kontajnery sú od firmy ALGECO. Sú navrhnuté tak aby 
vyhovovali všetkým predpisom. Všetky bunky sú v zimnom období vyhrievané. Bunky sú 
pomocou žeriavu osadené na zhutnenú vrstvu kameniva.  
Sociálne zariadenie staveniska sa navrhuje na maximálny počet pracovníkov na stavenisku 
a to je 25. 
Šatne =1,25m2/pracovník =1,25*23=28,75m2 
Navrhnutý kontajner ALGECO 6*2,44m=14,64m2 
Sociálne zariadenie: - je potreba jedno sedadlo a jedna mušla(do 10mužov) 
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    -jedno umývadlo (1 um./10 osôb) 
    -jedna sprcha (1spr./20osôb) 
Navrhnutý je kontajner ALGECO INS 2 6*2,44m2.  
Pre stavbyvedúceho je navrhnutý kancelársky kontajner ALGECO 6*2,44m. Pre majstrov je 
tiež navrhnutý kancelársky kontajner ALGECO 6*2,44m. 
 
 
Obrázok 12: Kontajner ALGECO INS 2 [20] 
 
f) Žeriav 
Pre potreby stavby bol navrhnutý autožeriav Liebherr LTM 1030. Jeho poloha je naznačená 
vo výkrese č. 14 Zariadenie staveniska. Plocha pod žeriavom je vyskladaná z cestných 
panelov Graf únosnosti žeriavu je v prílohe č. 2. Ďalšie technické parametre žeriavu sú 
v technickom liste, ktorý nie je súčasťou tejto práce. 
Stavebný výťah Gada 500 je osobno-nákladový výťah s vertikálnou prepravou nákladu 
a osôb. Plošina má nosnosť 500 kg(osoby) a 850 kg(preprava nákladu) [21] 
 
g) Kontajnery na odpad 
Na stavenisku sa nachádzajú dva kontajnery. Jeden je určený na komunálny odpad a druhý je 
na stavebný odpad. Likvidáciu odpadu bude zabezpečovať odborná firma. 
h) Silo suchej maltovej zmesi 
V blízkosti staveniskovej komunikácie a objektu je navrhnutá plocha pre silo. Plocha pod 
silom je spevnená makadamom a vyložená cestnými panelmi. 
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i) Oplotenie staveniska 
Stavenisko je oplotené mobilným oplotením ECCONOMI, ktoré je žiarovo pozinkované. 
Šírka jednotlivých dielcov je 2500 mm a výška plotu je 2000 mm. 
3.2.4. Odvodnenie staveniska 
 
Pre potreby zariadenia staveniska nie sú navrhnuté žiadne špeciálne úpravy spojené 
s odvodnením staveniska. Odvodnenie je riešené pomocou vsakovania do okolitého terénu. 
V prípade veľkého množstva zrážok je potrebné použiť čerpadlá tak, aby nedošlo 
k rozmočeniu terénu. Vodu je možné odviesť niekde na pozemok investora kde neohrozí 
výstavbový proces alebo do verejnej kanalizácie.  
3.2.5. Napojenie staveniska na stávajúcu dopravnú a technickú infraštruktúru 
 
Stavenisková komunikácia je tvorená cestnými panelmi 3000x 2000 mm. Stavenisko má 
zvlášť vjazd a výjazd na cestnú komunikáciu na ulici Javorová. Pred výjazdom na cestnú 
komunikáciu je potrebné aby boli vozidlá opúšťajúce stavenisko riadne očistené tak aby 
nedošlo z znečisťovaniu komunikácii.  
Zariadenie staveniska bude na inžinierske siete napojené pomocou vlastných prípojok. Ide 
o napojenie na verejný vodovod, kanalizáciu a elektrickú energiu. Vodovodná prípojka musí 
byť vedená v hĺbke min. 1 meter pod terénom. Elektrina bude napojená do hlavného 
staveniskového rozvádzača. Po stavenisku bude rozvedená v chráničkách. Na prípojke vody 
a elektrickej energie budú osadené meracie zariadenia. Všetky rozvody sú zakreslené vo 
výkrese č. 14 Zariadenie staveniska. 
 
3.2.6. Vplyv realizácie stavby na okolité stavby a pozemky 
 
Výstavba objektu nebude mať žiadne zásadné  vplyvy na okolitú zástavbu iba v niektorých 
prípadoch bude zvýšená prašnosť alebo hluk. V prípade znečistenia komunikácie budú 
nečistoty ihneď odstránené.  
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3.2.7. Ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, demolácie 
a rúbanie drevín 
 
Stavenisko bude oplotené mobilným oplotením ECCONOMI vo výške 2 metre a pevne 
pospájané tak aby bola stavba chránená pred krádežami. Odstránenie drevín neohrozí iné 
objekty keďže sa jedná o malé stromy.   
3.2.8. Maximálne zábery pre stavenisko (dočasné/trvalé) 
 
Stavenisko bude vybudované na parcelách 372,373, 379/1,379/2. Pri výstavbe sa nepočíta so 
záberom iných pozemkov ako sú pozemky investora. Pri doprave materiálu na stavenisko 
môže dôjsť k obmedzeniu premávky na ulici Javorová ale iba na krátku dobu.  
3.2.9. Maximálne produkované množstvo a druhy odpadu a emisií pri výstavbe, 
ich likvidácia 
 
Vzniknuté odpady budú odvážané a likvidované mimo staveniska. Dodávateľ zaistí aby 
s týmto odpadom bolo nakladané podľa platných predpisov. Odpady budú triedené 
a zhromažďované v určených kontajneroch. Likvidáciu zaistí odborná firma. Zo všetkými 
odpadmi bude nakladané v zmysle zákona 185/2001 Sb. a vyhlášky 383/2001 Sb. [14] [15] 
 
Stavebné odpady 
Druh odpadu     Množstvo  Kategórie odpadu  
17 01 01 Betón, keramika    1,5t    O  
17 02 01 Drevo      0,3t    O  
17 02 03 Plasty      0,2t   O 
17 03 01Bitumenoy      0,05t    O  
17 04 05 Železo a oceľ     0,1t    O  
17 09 04 Zmiešané stavebne odpady   0,8t    O  
20 03 01 Zmiešaný komunálny odpad  0,5t   O 
 
3.2.10. Bilancia zemných prác , požiadavky na prísun alebo deponie zemín 
 
Časť zhrnutej ornice bude uložená v priestore staveniska. Ide o zeminu potrebnú na zásypy 
a obsypy. Prebytočná zemina bude odvezená na určenú skládku. Medzideponia zeminy je 
vyznačená vo výkrese č. 14 Zariadenie staveniska.  
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3.2.11. Podmienky pre ochranu životného prostredia pri výstavbe 
 
V oblasti ochrany životného prostredia treba pri realizácii stavby a ostatných činnostiach na 
stavenisku postupovať s maximálnou šetrnosťou k životnému prostrediu a dodržiavať 
príslušné zákony hlavne zákon č 17/1992 Sb., o životnom prostredí v aktuálnom znení. . 
Ťažká mechanizácia, ktorá môže byť zdrojom hluku na stavenisku bude v prevádzke iba po 
nutnú dobu. Všetky práce na stavenisku budú realizované tak aby bol zachovaný nočný pokoj 
medzi 21:00 a 7:00. Všetky stroje a zariadenia musia spĺňať normy o emisiách spalín a hluku 
podľa ČSN EN ISO3744 a ČSN ISO 3746. Vzniknuté odpady budú odvážané a likvidované 
mimo staveniska. Likvidáciu zaistí odborná firma. [30] 
 
3.2.12. Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa iných právnych 
predpisov 
 
Pri všetkých prácach na stavenisku je nutné dôsledne dodržiavať: 
1. Zákon č.309/2006 Sb., ktorým sa upravujú ďalšie požiadavky bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci v pracovnoprávnych vzťahoch a o zaistení bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci  
2. Nariadenie vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálnych požiadavkách na 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na stavenisku 
3. Všetci zúčastnený pracovníci musia byť s predpismy zoznámený pred zahájením 
prác 
4. Pracovníci sú povinní používať predpísané ochranné pomôcky 
5. Stavenisko musí byť ohraničené oplotením a na vstupe výstražnou tabuľou so 
zákazom vstupu nepovolaným osobám [30] 
6.  
3.2.13. Úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb 
 
Počas výstavby sa nepredpokladá že by sa na stavbe pohybovali osoby, ktoré majú zníženú 
schopnosť pohybu. Stavba nezasahuje do iných stavieb a tak sa neriešia žiadne úpravy pre 
bezbariérové užívanie. 
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3.2.14. Zásady pre dopravné inžinierske opatrenia 
 
Nie je potrebné riešiť žiadne zvláštne dopravné opatrenia. Pri výjazde alebo vjazde na 
stavenisko treba však dodržať všeobecne platné zásady premávky na pozemných 
komunikáciách.  
3.2.15. Stanovenie špeciálnych podmienok pre realizáciu stavby 
 
Nie sú stanovené žiadne špeciálne podmienky, ktoré treba počas výstavby dodržať.  
3.2.16. Orientačné lehoty výstavby, rozhodujúce termíny [30] 
 
Predpokladaný termín začatia výstavby :02/rok 2017 
Predpokladaný termín ukončenia výstavby :02/rok 2019 
 
Výstavba objektu môže začať až po vydaní stavebného povolenia. Postup výstavby ako aj 


















V Ostrave 20.12.2016      Vypracoval: Martin Mrvečka 
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3.3. Časový harmonogram 
 
Časový harmonogram prác je vytvorený v programe Microsoft Office Project 2007. Ide 
o riadkový harmonogram. Je spracovaný pre etapu výstavby prevetrávaného obvodového 
plášťa. Plánovaný začiatok montáže prevetrávanej fasády je v októbri 2018. Harmonogram je 




Rozpočet bol vytvorený v programe KROS plus. V rozpočte sú podľa projektovej 
dokumentácie spočítané celkové náklady na prevetrávanú fasádu. Je vypracovaný podľa 
cenníka URS PRAHA 2015/02. Rozpočet sa skladá z krycieho listu, rekapitulácie a výkazu 
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Výsledkom mojej práce je kompletná projektová dokumentácia polyfunkčného domu 
s technickou správou podľa vyhlášky č. 499/2006 Sb. v znení novely č. 62/2013 Sb., 
o dokumentácii stavieb.  Ďalej je súčasťou práce tepelnotechnické posúdenie vybraných 
konštrukcii. V tretej časti mojej práce je vypracovaný technologický postup zhotovenia 
prevetrávanej fasády s harmonogramom a rozpočtom. Skladba fasády bola navrhnutá z  
hliníkového roštu, tepelnej izolácie a s obkladovými doskami Fundermax na neviditeľné 
uchytenie. Postup splňuje všetky nariadenia, vyhlášky a normy, ktoré sa danej problematiky 
týkajú. Súčasťou mojej práce je aj technická správa zariadenia staveniska spolu s výkresom 
zariadenia staveniska.  
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Na záver by som poďakoval vedúcej mojej bakalárskej práce Ing. Hane Ševčíkovej Ph.D., za 
odborné konzultácie a jej rady pri riešení tejto práce.  
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[25] http://www.mastersil.cz/kategorie/prislusenstvi.aspx 
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9. Prílohy 
Príloha č. 1- Výpočet schodiska s náčrtom 
1.Polyfunkčný dom 
Konštrukčná výška = 3000 mm 
3000/160=18,75 
v = 3000/18 = 166,7 mm V ramene bude 9 stupňov 
2*v + b = 600 
2*166,7 + b =600 
b = 266,7 mm  Navrhujem šírku stupňa 280 mm 
Dĺžka ramena L = 8*280 = 2240 mm 
Šírka ramena R = 1200 mm 
Šírka podesty bp = 1700 mm 
Šírka medzipodesty  bp = 1400 mm 
 
Schodiskový priestor: 
D = 2240+1400+1700 = 5340 mm 
Š = 1200+1100+1200 = 3500 mm  
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Konštrukčná výška = 3450 mm 
3450/160=21,5625 
v = 3450/21 = 164,28 mm V jednom ramene bude 11 stupňov 
    V jednom ramene bude 10 stupňov 
2*v + b = 600 
2*164,28+ b =600 
b = 271,44 mm   Navrhujem šírku stupňa 280 mm 
Dĺžka ramena L1 = 10*280 = 2800 mm 
Dĺžka ramena L2 = 9*280 = 2520 mm 
Šírka ramena R = 1200 mm 
Šírka podesty bp = 1700 mm 
Šírka medzipodesty  bp = 1400 mm 
 
Schodiskový priestor: 
D = 2800+1400+1700 = 5900 mm 
Š = 1200+1100+1200 = 3500 mm  
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Príloha č. 2- Graf únosnosti žeriavu 
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Príloha č. 3- Harmonogram 
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